

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๑๗/ ๒๖๓๐๓



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

อ้างถึง หนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๙๙๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ค.ป.ท. ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ เป็นอาคาร คสล.๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๔๘๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ หลัง ราคา ๕๓๗,๐๖๖,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย กิรติพัฒน์ยากร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

โทร ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข)

ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง (หน่วย : ล้านบาท)	แหล่งเงินที่ใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลา ของโครงการ	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	ขั้นตอน การดำเนินโครงการ ณ ปัจจุบัน	รายชื่อเจ้าหน้าที่ ประสานงาน / เบอร์โทรศัพท์
อาคารผู้ป่วยในผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ และหัวใจ เป็นอาคาร คสล.๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๔๘๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ หลัง	๕๓๗,๐๖๖,๐๐๐.๐๐	งบประมาณ ตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๖๘)	E-bidding	คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำราคา กลางท้องถิ่น ร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในกลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๕	นางสาวรัตนาวลี จิตระวัง ผู้รับผิดชอบงาน เขตสุขภาพที่ ๗ โทร. ๐๒-๕๙๐๑๖๘๘๙

หมายเหตุ : หน่วยงานแนบเอกสารสรุปโครงการมาพร้อมกับแบบฟอร์มฉบับนี้

โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์อุบัติเหตุ พีร์คำทอน

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

หลักการและเหตุผล

การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขเป็นการพัฒนาเพื่อวางรากฐานนำไปสู่ความเข้มแข็งในการให้บริการด้านสาธารณสุขของประชาชนโดยเน้นความครอบคลุมทั้งทางด้าน คุณภาพและประสิทธิภาพ การบริการ โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญในด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คือ เน้นการป้องกันโรค สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขต ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุข โดย รัฐเป็นผู้กำกับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีหลักสำคัญในการบริหารงานสาธารณสุข คือ 1) มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความเสมอภาค 2) มุ่งเน้นความรวดเร็ว ปฏิบัติได้จริง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ และมีผลต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 3) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีแนวทางที่สำคัญคือ เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพบริการให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยมากที่สุดโดยผู้รับบริการมีความมั่นใจ รวมทั้งเกิดเป็นกลยุธมิตรระหว่างผู้รับและผู้ให้บริการ จัดให้มีทศวรรษแห่งการพัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยผู้ป่วย 4) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ

การดำเนินงานตามพันธกิจหลักของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดคือ เพิ่มศักยภาพในการรักษาระดับตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญการรักษาเฉพาะโรค (Excellence Center) นั้น ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมี จำนวนตามกรอบเดิมจำนวน 820 เตียง (ข้อมูลจาก สบรส.กสธ. ปี พ.ศ.2564) จัดบริการเป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับ A (Advance-level Referral Hospital) แห่งที่สองของเขตสุขภาพที่ 7 มีบริการ Excellence Center ได้แก่ ด้านโรคมะเร็งมีเป้าหมายเป็นศูนย์มะเร็งระดับ 1+ โรคหัวใจมีเป้าหมายเป็นศูนย์โรคหัวใจระดับ 1 ศูนย์อุบัติเหตุมีเป้าหมายเป็นศูนย์อุบัติเหตุระดับ 1 และศูนย์ทารกแรกเกิดมีเป้าหมายเป็นศูนย์ทารกแรกเกิดระดับ 1 ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ของเขตสุขภาพที่ 7 และบริการสาขาอื่น ๆ ครอบคลุมสาขา รับผิดชอบประชากรจังหวัดร้อยเอ็ด 20 อำเภอ ประชากรตามทะเบียนราษฎร จำนวน 1,310,259 คน และอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ อำเภอภูผินารายณ์ อำเภอเขาวง อำเภอร่องคำ และอำเภอพื้นที่รอยต่อในจังหวัดมหาสารคาม เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 แห่ง รายละเอียดตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงสถานบริการในเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	สถานบริการ	ระดับสถานบริการ	จำนวนประชากร (คน)	จำนวนเตียงตามกรอบ (และ เตียง Active)
1	โรงพยาบาลเมืองร้อยเอ็ด	ตติยภูมิ (A)	158,149	820 (943)
2	โรงพยาบาลเกษตรวิสัย	ทุติยภูมิ (M2)	98,142	96
3	โรงพยาบาลปทุมรัตน์	ทุติยภูมิ (F2)	53,979	30 (44)
4	โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน	ทุติยภูมิ (F2)	80,357	60
5	โรงพยาบาลธวัชบุรี	ทุติยภูมิ (F2)	67,869	30 (37)
6	โรงพยาบาลพนมไพร	ทุติยภูมิ (F2)	71,974	30 (42)
7	โรงพยาบาลโพนทอง	ทุติยภูมิ (M2)	108,361	148
8	โรงพยาบาลโพธิ์ชัย	ทุติยภูมิ (F2)	58,222	30
9	โรงพยาบาลหนองพอก	ทุติยภูมิ (M2)	66,949	56
10	โรงพยาบาลเสลภูมิ	ทุติยภูมิ (M2)	119,619	111
11	โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ	ทุติยภูมิ (M2)	116,043	162
12	โรงพยาบาลเมืองสรวง	ทุติยภูมิ (F2)	23,171	30 (33)
13	โรงพยาบาลโพนทราย	ทุติยภูมิ (F2)	28,101	30 (31)
14	โรงพยาบาลอาจสามารถ	ทุติยภูมิ (F2)	74,192	30 (38)
15	โรงพยาบาลเมยวดี	ทุติยภูมิ (F2)	23,135	30 (33)
16	โรงพยาบาลศรีสมเด็จ	ทุติยภูมิ (F2)	36,401	30 (39)
17	โรงพยาบาลจังหาร	ทุติยภูมิ (F2)	45,765	30 (37)
18	โรงพยาบาลเชียงขวัญ	ทุติยภูมิ (F3)	27,585	-
19	โรงพยาบาลหนองฮี	ทุติยภูมิ (F3)	24,433	15
20	โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง	ทุติยภูมิ (F3)	23,447	30
	รวม		1,310,259	1,985

ที่มา : cmi.healtharea.net/ 30 กันยายน 2564

สถิติการให้ให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2564) ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 3,536 คนต่อวัน ผู้ป่วยในเฉลี่ย 953 คนต่อวัน อัตราครองเตียงร้อยละ 116.25 รายละเอียดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ข้อมูลและสถิติการให้บริการที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2561 - 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1	จำนวนผู้ป่วยนอก (คน)	คน	173,653	175,432	174,370	237,508
2	จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน	คน/วัน	3,133	2,939	2,784	3,536
3	จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	ราย	76,039	74,335	67,955	62,994

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4	จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินเฉลี่ยต่อวัน	ราย/วัน	208.33	203.66	186.18	172.59
5	จำนวนผู้ป่วยใน (ครั้ง)	ครั้ง	72,821	72,271	69,246	69,563
6	จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน	ราย/วัน	853	876	863	953
7	จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน	วัน	311,180	319,659	314,840	647,987
8	จำนวนวันนอนเฉลี่ยที่อยู่ในโรงพยาบาล	วัน/คน	6.11	6.23	6.54	7.22
9	อัตราการครองเตียง	ร้อยละ	103.97	106.80	105.19	116.25

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล รพ.ร้อยเอ็ด 21 ตุลาคม 2564

การให้บริการผู้ป่วยใน ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยโรคหัวใจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุที่พบมากได้แก่ Head Injury รองลงมาได้แก่ Multiple Trauma รายละเอียดตาม ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2561 - 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1	ผู้ป่วยอุบัติเหตุทั้งหมด	คน	6287	6329	5993	6132
	- Head Injury	คน	6084	6091	5735	5865
	- Multiple Trauma	คน	1	2	1	1
	- Vascular	คน	188	203	233	242
	- Burn	คน	14	33	24	24

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล รพ.ร้อยเอ็ด 21 ตุลาคม 2564

การให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ มีหอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 แห่ง มีผู้ป่วยจำนวนมาก มีความแออัดและอัตราการครองเตียงสูงโดยเฉพาะหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ รายละเอียดตามตารางที่ 4 ตารางที่ 4 ข้อมูลหอผู้ป่วยที่ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและอัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2561-2564

ลำดับ	หอผู้ป่วย	จำนวนเตียง	อัตราการครองเตียง			
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1	หอผู้ป่วยหนัก (ICU) รวมทั้งไปไม่แยกแผนก	8	117.91	10.34	110.4	98.03
2	หอผู้ป่วยหนัก ICU ศัลยกรรมประสาท	8	91.20	80.84	88.36	99.33
3	หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ	30	110.35	119.98	126.14	123.27
4	หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก	30	127.62	131.12	120.62	98.36

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล รพ.ร้อยเอ็ด 21 ตุลาคม 2564

การให้บริการผู้ป่วยในด้านอุบัติเหตุ (trauma) ปัจจุบันโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีหอผู้ป่วย ศัลยกรรมชั้น 1 เป็นหอผู้ป่วยสามัญขนาด 30 เตียง ให้บริการผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและผู้ป่วย ศัลยกรรมประสาททั้งเพศชายและเพศหญิง โดยมีผู้ป่วยเข้ารับบริการในปี 2561-2564 ดังแสดงใน ตารางที่ 2 ซึ่งจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปีและมีความแออัด มีอัตราการครองเตียงสูง รายละเอียดตารางที่ 5 ตารางที่ 5 ข้อมูลการให้บริการของหอผู้ป่วยศัลยกรรม 1 ปีงบประมาณ 2561 - 2564

ลำดับ	ข้อมูลการบริการ	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1	จำนวนเตียงบริการ	เตียง	30	30	30	30
2	จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด	ราย	3,768	4,176	4,347	2,789
2.1	- ผู้ป่วย Trauma	ราย	3,246	3,603	3,793	2,342
2.2	- ผู้ป่วย Non-Trauma	ราย	522	573	554	447
3	จำนวนผู้ป่วยต่อวัน	ราย	33.13	36.02	37.87	49.74
4	จำนวนวันนอน	วัน	12,094	13,150	13,825	9,053
5	อัตราการครองเตียง	ร้อยละ	110.35	119.98	126.14	165.80

เนื่องจากมีข้อจำกัดของตึกบริการและเครื่องมือทางการแพทย์ทำให้ต้องส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุ ไปรักษาต่อที่ต่างจังหวัด ดังรายละเอียดตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุไปรักษาต่อที่ต่างจังหวัดปีงบประมาณ 2561 - 2564

ลำดับ	ประเภทผู้ป่วย	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1	Trauma (บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)	คน	54	38	62	26
2	Burn (ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก)	คน	11	7	5	2
3	Tear Vascular (เส้นเลือดฉีกขาด)	คน	1	5	11	8
4	Pelvis (อุบัติเหตุกระดูกเชิงกราน)	คน	1	1	1	1

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล รพ.ร้อยเอ็ด 21 ตุลาคม 2564

ด้านอาคารหอผู้ป่วยในปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2564) มีเตียงผู้ป่วย จำนวน 820 เตียง ไม่พอเพียงสำหรับรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวน 953 คนต่อวัน ทำให้มีสภาพแออัด จำเป็นต้องให้ผู้ป่วย ส่วนหนึ่งนอนพักรักษานอกหอผู้ป่วยเป็นประจำ ในปี 2564 มีการเปิดใช้งานอาคารอาคาร 12 ชั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการย้ายเตียงผู้ป่วยจากอาคารเดิมที่แออัดและอยู่ในลักษณะชั่วคราว แต่ยังไม่ มีอาคารสำหรับรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ด้านความพร้อมของบุคลากรที่ให้บริการ ปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2564) มีแพทย์จำนวน 169 คน และบุคลากรวิชาชีพที่สำคัญรายละเอียดตามตารางที่ 7-8

ตารางที่ 7 จำนวนบุคลากรแยกรายวิชาชีพ ปี 2564

ลำดับ	วิชาชีพ	จำนวน (คน)
1	แพทย์	169
2	ทันตแพทย์	18
3	พยาบาล	980
4	แพทย์พี่เลี้ยง	5
5	แพทย์เพิ่มพูนทักษะ	30
6	เภสัชกร	64
7	เทคนิคการแพทย์	35

ตารางที่ 8 ข้อมูลแพทย์ประจำบ้านที่จะจบการศึกษา ปีงบประมาณ 2564-2568

ลำดับ	สาขา	ปัจจุบัน	2564	2565	2566	2567	2568	รวม
1	ศัลยแพทย์ทั่วไปและอื่นๆ	10	2	1	2	3	-	8
2	ศัลยแพทย์ระบบประสาท	4	-	1	-	-	-	1
3	ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์	8	-	1	1	-	-	2
4	อายุรแพทย์ทั่วไปและอื่นๆ	10	2	3	2	-	-	7
5	อายุรแพทย์ หัวใจ/Interventionist	2	-	-	-	-	-	0
6	ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก	1	-	-	-	-	-	0
7	กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด	2	-	-	-	-	-	0
8	ศัลยแพทย์มะเร็ง	1	-	-	-	-	-	0
9	นรีเวชมะเร็ง	1	-	-	-	-	-	0
10	อายุรแพทย์มะเร็ง	3	-	-	-	-	-	0
11	อายุรแพทย์ทางเดินอาหาร	2	-	-	-	-	-	0
12	อายุรแพทย์/กุมารแพทย์โรค เลือด	2/1	-	-	1	-	-	1
13	เวชศาสตร์นิวเคลียร์/รังสี รักษาและมะเร็งวิทยา	3	-	1	1	-	-	2
	รวม	50	4	7	7	3	0	21

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายจังหวัดร้อยเอ็ดและปัจจุบันรับส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุทางสมอง จากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7 เน้นการให้บริการใน 5 สาขา

หลัก โดยเฉพาะสาขาอุบัติเหตุ ซึ่งตามแผนพัฒนาเขตสุขภาพที่ 7 วางเป้าหมายให้ โรงพยาบาล ร้อยเอ็ดมีศักยภาพระดับ 1 ดังนั้น การพัฒนาด้านโครงสร้างเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วย ให้ได้มาตรฐาน ด้านโครงสร้าง และมาตรฐานการรักษาผู้ป่วย จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเตรียมทรัพยากรเพื่อรองรับ บริการ ให้สอดคล้องกับพันธกิจโรงพยาบาล ปัจจุบันพื้นที่อาคารและหอผู้ป่วยที่รองรับผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วย ยังมีความแออัด ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ตามมาตรฐาน เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี ผู้ป่วยอุบัติเหตุโดยเฉพาะผู้ป่วย Trauma มีจำนวนมากทำให้หอผู้ป่วยที่รองรับเดิมไม่เพียงพอ เกิดความแออัด และในผู้ป่วยบางประเภท เช่น ผู้ป่วย Burn ยังไม่มีสถานที่ให้บริการที่ได้มาตรฐาน ทำให้ผู้รับบริการไม่สะดวกในการเดินทางเสี่ยงต่อการเสียชีวิตระหว่างเดินทาง รวมทั้งเป็นภาระ ค่าใช้จ่ายแก่ครอบครัว

ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลยังขาดหอผู้ป่วย ICU ศัลยกรรม และศัลยกรรมประสาทที่ได้ มาตรฐานและเพียงพอรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและอุบัติเหตุทางสมอง ปัจจุบันการรองรับจะเป็นการ ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในที่มีอยู่เดิม ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลได้รับงบประมาณ ในการจัดสร้างอาคาร บริการผู้ป่วยเพิ่มแต่ส่วนใหญ่เป็นการรองรับเตียงผู้ป่วยจากอาคารเดิมที่แออัดและมีสภาพชำรุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน ในด้านความพร้อมของบุคลากรในปัจจุบันและในอนาคตจะมีจำนวนที่ เพียงพอและศักยภาพสามารถให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุแบบเบ็ดเสร็จ แต่ยังขาดอาคารสถานที่สำหรับ ให้บริการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมได้มาตรฐานและสามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวนี้ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำ โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์อุบัติเหตุ พิรค้ำทอน เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ และ อุบัติเหตุทางสมองแบบเบ็ดเสร็จ โดยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2566 หมวด การพัฒนาระบบบริการศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง (Service Plan)

วัตถุประสงค์

1. ให้บริการ ผู้ป่วยอุบัติเหตุทั่วไป อุบัติเหตุหลายอวัยวะ และอุบัติเหตุทางสมอง
2. ให้บริการผู้ป่วยหนักใช้เป็นหอผู้ป่วยหนัก (ICU) และศัลยกรรมที่ได้มาตรฐานระดับสากล
3. ลดการส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและอุบัติเหตุทางสมอง

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

ผู้ป่วยอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุทางสมองในจังหวัดร้อยเอ็ดและเขตสุขภาพที่ 7 ทั้งประเภท ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน มารับบริการที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปีละ 40,000 คน

วิธีดำเนินการ

1. จัดหาสถานที่ก่อสร้างภายในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
2. เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3. ดำเนินการประกวดราคาตามระเบียบพัสดุ และดำเนินก่อสร้าง

งบประมาณ /แบบแปลนอาคาร /และสถานที่ก่อสร้าง/ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ : เสนอของงบประมาณโดยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณหมวดการพัฒนา
ระบบบริการศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง (Service Plan) เป็นงบประมาณผูกพัน 3 ปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกได้ดังนี้ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 98,081,480 บาท
(เก้าสิบบแปดล้านแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน), ปีงบประมาณ 2567 จำนวน
196,162,960 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกหมื่นหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) และ
ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 196,162,960 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกหมื่นหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเก้า
ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมเงินทั้งสิ้น 490,407,400 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน)

แบบแปลนอาคารที่ก่อสร้าง : อาคารศูนย์อุบัติเหตุ พีร์คำทอน เป็นอาคารสูง 12 ชั้น พื้นที่
ใช้สอยประมาณ 22,486 ตารางเมตร ราคาค่าก่อสร้าง 490,407,400 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 950
วัน 24 งวด

สถานที่ก่อสร้าง : ภายในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และมีการวางแผนการใช้พื้นที่อาคาร ดังนี้

ชั้นที่ 1	ห้องฉุกเฉินมาตรฐานสากล
ชั้นที่ 2 - 4	หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
ชั้นที่ 6	ศูนย์อุบัติเหตุและศัลยกรรม
ชั้น 7	แผนกไอซียู ศัลยกรรม (19 เตียง)
ชั้น 8	แผนกไอซียู Trauma (19 เตียง)
ชั้น 9	แผนกไอซียู Trauma (19 เตียง)
ชั้น 10	แผนก BURN UNIT 2 ห้อง / แผนกไอซียูรวม (10 เตียง)
ชั้น 11	ห้องผ่าตัด 9 ห้อง
ชั้น 12	แผนกผ่าตัด 2 ห้อง
ชั้นหลังคา	

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยอุบัติเหตุและอุบัติเหตุทางสมองที่มารับบริการที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดทั้งประเภท
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ได้รับบริการตามมาตรฐานบริการศูนย์ความเชี่ยวชาญแบบ
เบ็ดเสร็จ เฉลี่ยปีละ 40,000 ราย
2. ลดการส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและอุบัติเหตุทางสมอง ไปรักษาที่ศูนย์ความเชี่ยวชาญของ
โรงพยาบาลขอนแก่นได้
3. ผู้ป่วยอุบัติเหตุและอุบัติเหตุทางสมอง สามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ดั้งเดิม
4. ศูนย์ความเชี่ยวชาญอุบัติเหตุหอพีร์คำทอนแบบเบ็ดเสร็จ เป็นที่พึงของประชาชน
จังหวัดร้อยเอ็ดและเขต 7

หัวหน้าโครงการ

นายณรงค์ชัย สังขา

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

โทรศัพท์ 081-9750562

ผู้ประสานงานโครงการ

นายเสกสันติ จันทะมงคล

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โทรศัพท์ 093-6251789

ผู้เขียนโครงการ

นางสาวกนกพร ยอดยศ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 088-0379507

ผู้เสนอโครงการ



(นายเสกสันติ จันทะมงคล)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ



นายชนากกร จิตรวาท
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายชาญชัย จันทรวรชัยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

อนุมัติโครงการ



(นายปิติ หังไพศาล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

(แบบ 01.1) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อโครงการ ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ เป็นอาคาร คลส. 12 ชั้น
หน่วยงาน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ท่านมีแผนที่จะนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pack : IP)

มี ไม่มี

ท่านมีแผนที่จะนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) หรือไม่

มี ไม่มี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (LxI)
1	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	ผลประโยชน์ทับซ้อน รั้งจ้าง เขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบ มาตรฐาน อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนก็ตาม แต่การขออนุญาตต้องมีฝั่ง ประกอบ จึงต้องว่าจ้าง ผู้ตรวจหรือผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย)	1	1	ความเสี่ยงต่ำ
2	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	การใช้ดุลยพินิจ ในการตรวจสอบ ความครบถ้วนของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	1	1	ความเสี่ยงต่ำ
3	ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงาน หลายครั้งเกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิก ค่าเบี้ยประชุม	1	1	ความเสี่ยงต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การกำหนดราคากลาง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ๓.๑ แบ่งงวดงาน / งวดเงิน ไม่สอดคล้อง เหมาะสม</p>	<p>๓.๑ การแบ่งงวดงาน / งวดเงินเป็นไปตาม แบบมาตรฐาน ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ</p>	<p>๓.๑ การแบ่งงวดงาน / งวดเงินเป็นไปตาม รายละเอียดประกอบ แบบกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ แบบเลขที่ ๑๐๔๑๗</p>		
๔	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การจัดทำรายงานการขอซื้อ ขອງ้างโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ๔.๑ มีการเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้อง หรือมีการใช้ ดุลยพินิจในการเลือก ผู้เสนอราคา</p>	<p>๔.๑ มีคณะกรรมการ พิจารณาผลการเสนอราคา คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ งานจ้างก่อสร้าง และช่างควบคุมงาน</p> <p>๔.๒ ประกาศกำหนด คุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอและกำหนด วัน เวลาในการยื่น ข้อเสนอ</p>	<p>๔.๑ จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการเสนอราคา คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ งานจ้างก่อสร้าง และช่างควบคุมงาน</p> <p>๔.๒ จัดทำประกาศ กำหนดคุณสมบัติ ของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนดวัน เวลา ในการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ทำการ</p>	<p>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด</p>
๕	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก หรือได้รับการเสนอราคา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ไม่มี</p>			<p>ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ</p>	<p>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : เปิดให้มีการอุทธรณ์ ภายใน ๗ วัน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - คณะกรรมการพิจารณา ผลสรุปประเด็นการอุทธรณ์ ไม่ชัดเจน</p>	- คณะกรรมการ- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ประกาศของจังหวัด อย่างเคร่งครัด	- คณะกรรมการ / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารการยื่นเสนอ ราคาให้เป็นไปตาม ประกาศจังหวัด	ภายใน ๗ วัน ทำการ	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด
๗	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ไม่มี</p>			๓๐ วัน	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด
๘	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การจัดทำสัญญา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเสนอ สัญญาได้ทันภายในระยะเวลา ที่กำหนด</p>	- มีแผนการดำเนินงาน ของโครงการ อย่างชัดเจน	- ควบคุมและกำกับ ให้เป็นไปตามแผน	๗ วัน	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด
๙	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การบริหารสัญญาการกำกับ / การควบคุมงาน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ๙.๑ คณะกรรมการ ขาดการติดตามแผนที่กำหนด ๙.๒ คณะกรรมการฯ ไม่บันทึก รายงานการประชุมทุกครั้ง ๙.๓ การควบคุมงาน ไม่ได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง แต่มีการรายงาน การรายงาน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ๙.๔ ขาดการสอบทานเอกสาร</p>	๙.๑ มีแผน การดำเนินงาน ของโครงการ อย่างชัดเจน	๙.๑ ควบคุมและกำกับ ให้เป็นไปตามแผน	ตามงวดงาน / งวดเงิน ๙๕๐ วัน ๓๐ งวด	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๐	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การส่งมอบงาน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ๑๐.๑ คณะกรรมการตรวจรับ อาจมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจ ๑๐.๒ การตรวจรับไม่ตรง ตามรูปแบบรายการ ๑๐.๓ การตรวจรับงานไปก่อน</p>	<p>- คณะกรรมการ ดำเนินการตรวจรับ ให้เป็นไปตาม งบประมาณ / งวดเงิน</p>	<p>- ควบคุมและกำกับ ให้เป็นไปตามแผน</p>	<p>ตามงวดงาน / งวดเงิน ๙๕๐ วัน ๓๐ งวด</p>	<p>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด</p>
๑๑	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การเบิกจ่ายเงิน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - การโอนเงินออกจากบัญชี โดยไม่มีเอกสารหลักฐาน ประกอบการจ่ายเงิน</p>	<p>- เบิกจ่ายเงิน โดยมีเอกสารหลักฐาน ประกอบการจ่ายเงิน อย่างครบถ้วน</p>	<p>- ตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง</p>	<p>ตามงวดงาน / งวดเงิน ๙๕๐ วัน ๓๐ งวด</p>	<p>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด</p>

1 100 นวัตกรรม

ย ก 8
9

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
เลขรับที่ 17116
ลงวันที่ 21 ต.ค. 2564
เวลา



ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๒/๑๒๐๖๑

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ถนนรณชัยชาญยุทธ รอ ๔๕๐๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ก.ม.ง. น.พัฒนาบุคลากร
เลขที่ 2070
วันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา 9.00 น.
งาน 11888 11888 11888

เรื่อง ขออนุมัติโครงการ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ.๐๐๓๒.๑๐๒/๖๓๒๐
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

- | | | | | |
|------------------|--|-------|---|-----|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์อุบัติเหตุ พรีคัททอน | จำนวน | ๑ | ชุด |
| | ๒. โครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๔ ชั้นฯ | จำนวน | ๑ | ชุด |
| | ๓. โครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อพัฒนาระบบบริการฯ | จำนวน | ๑ | ชุด |

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดประชุม จัดทำแผนค่าของ
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และมติที่ประชุมให้หน่วยงาน ส่งโครงการประกอบค่าขอ
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงขอส่งโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อประกอบพิจารณา
ค่าของงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เพื่อขอลงนามอนุมัติโครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

<input checked="" type="checkbox"/>	ทราบ/เห็นชอบ	<input type="checkbox"/>	อนุมัติ
<input type="checkbox"/>	ดำเนินการ	<input type="checkbox"/>	อนุญาต
<input type="checkbox"/>	ลงนามแล้ว	<input type="checkbox"/>

✓ รพ. สล. สอ. สอ. สอ. สอ.

ขออนุมัติโครงการ จัดงบ ร.โครงการ

ใช้เงิน บำรุง เงินอื่นๆ รวม 21 bb (นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น บาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

- เห็นควรอนุมัติโครงการ

(นายปิติ หังไพศาล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

(นางวิระรอง สิงห์ยะบุศย์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

25 ต.ค. 2564

ผู้รับผิดชอบ นายเสกสันติ จันทร์มงคล เบอร์โทร ๐๙๓-๖๒๕๑๗๘๙

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐-๕ ต่อ ๗๑๔๘

สำที่ พ.ศ.

(ดิเรกธรรม สิงห์ยะบุศย์)

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข

โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์อุบัติเหตุ พีร์คำทอน

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

หลักการและเหตุผล

การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขเป็นการพัฒนาเพื่อวางรากฐานนำไปสู่ความเข้มแข็งในการให้บริการด้านสาธารณสุขของประชาชนโดยเน้นความครอบคลุมทั้งทางด้าน คุณภาพและประสิทธิภาพ การบริการ โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญในด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คือ เน้นการป้องกันโรค สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขต ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุข โดย รัฐเป็นผู้กำกับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีหลักสำคัญในการบริหารงานสาธารณสุข คือ 1) มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความเสมอภาค 2) มุ่งเน้นความรวดเร็ว ปฏิบัติได้จริง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์และมีผลต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 3) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีแนวทางที่สำคัญคือ เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพบริการให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยมากที่สุดโดยผู้ใช้บริการมีความมั่นใจ รวมทั้งเกิดเป็นกัลยาณมิตรระหว่างผู้รับและผู้ให้บริการ จัดให้มีทศวรรษแห่งการพัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยผู้ป่วย 4) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสุขภาพให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ

การดำเนินงานตามพันธกิจหลักของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดคือ เพิ่มศักยภาพในการรักษาระดับตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญการรักษาเฉพาะโรค (Excellence Center) นั้น ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมี จำนวนตามกรอบเดิมจำนวน 820 เตียง (ข้อมูลจาก สปรส.กสธ. ปี พ.ศ.2564) จัดบริการเป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับ A (Advance-level Referral Hospital) แห่งที่สองของเขตสุขภาพที่ 7 มีบริการ Excellence Center ได้แก่ ด้านโรคมะเร็งมีเป้าหมายเป็นศูนย์มะเร็งระดับ 1+ โรคหัวใจมีเป้าหมายเป็นศูนย์โรคหัวใจระดับ 1 ศูนย์อุบัติเหตุมีเป้าหมายเป็นศูนย์อุบัติเหตุระดับ 1 และศูนย์ทารกแรกเกิดมีเป้าหมายเป็นศูนย์ทารกแรกเกิดระดับ 1 ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ของเขตสุขภาพที่ 7 และบริการสาขาอื่น ๆ ครอบคลุมสาขา รับผิดชอบประชากรจังหวัดร้อยเอ็ด 20 อำเภอ ประชากรตามทะเบียนราษฎร จำนวน 1,310,259 คน และอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ อำเภอภูผินารายณ์ อำเภอเขาวง อำเภอร่องคำ และอำเภอพื้นที่รอยต่อในจังหวัดมหาสารคาม เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 แห่ง รายละเอียดตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงสถานบริการในเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	สถานบริการ	ระดับสถานบริการ	จำนวนประชากร (คน)	จำนวนเตียงตามกรอบ (และ เตียง Active)
1	โรงพยาบาลเมืองร้อยเอ็ด	ตติยภูมิ (A)	158,149	820 (943)
2	โรงพยาบาลเกษตรวิสัย	ทุติยภูมิ (M2)	98,142	96
3	โรงพยาบาลปทุมรัตน์	ทุติยภูมิ (F2)	53,979	30 (44)
4	โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน	ทุติยภูมิ (F2)	80,357	60
5	โรงพยาบาลธวัชบุรี	ทุติยภูมิ (F2)	67,869	30 (37)
6	โรงพยาบาลพนมไพร	ทุติยภูมิ (F2)	71,974	30 (42)
7	โรงพยาบาลโพนทอง	ทุติยภูมิ (M2)	108,361	148
8	โรงพยาบาลโพธิ์ชัย	ทุติยภูมิ (F2)	58,222	30
9	โรงพยาบาลหนองพอก	ทุติยภูมิ (M2)	66,949	56
10	โรงพยาบาลเสลภูมิ	ทุติยภูมิ (M2)	119,619	111
11	โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ	ทุติยภูมิ (M2)	116,043	162
12	โรงพยาบาลเมืองสรวง	ทุติยภูมิ (F2)	23,171	30 (33)
13	โรงพยาบาลโพนทราย	ทุติยภูมิ (F2)	28,101	30 (31)
14	โรงพยาบาลอาจสามารถ	ทุติยภูมิ (F2)	74,192	30 (38)
15	โรงพยาบาลเมยวดี	ทุติยภูมิ (F2)	23,135	30 (33)
16	โรงพยาบาลศรีสมเด็จ	ทุติยภูมิ (F2)	36,401	30 (39)
17	โรงพยาบาลจังหาร	ทุติยภูมิ (F2)	45,765	30 (37)
18	โรงพยาบาลเชียงขวัญ	ทุติยภูมิ (F3)	27,585	-
19	โรงพยาบาลหนองฮี	ทุติยภูมิ (F3)	24,433	15
20	โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง	ทุติยภูมิ (F3)	23,447	30
รวม			1,310,259	1,985

ที่มา : cmi.healtharea.net/ 30 กันยายน 2564

สถิติการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2564) ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 3,536 คนต่อวัน ผู้ป่วยในเฉลี่ย 953 คนต่อวัน อัตราครองเตียงร้อยละ 116.25 รายละเอียดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ข้อมูลและสถิติการให้บริการที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2561 - 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1	จำนวนผู้ป่วยนอก (คน)	คน	173,653	175,432	174,370	237,508
2	จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน	คน/วัน	3,133	2,939	2,784	3,536
3	จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	ราย	76,039	74,335	67,955	62,994

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4	จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกละหิมเฉลี่ยต่อวัน	ราย/วัน	208.33	203.66	186.18	172.59
5	จำนวนผู้ป่วยใน (ครั้ง)	ครั้ง	72,821	72,271	69,246	69,563
6	จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน	ราย/วัน	853	876	863	953
7	จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน	วัน	311,180	319,659	314,840	647,987
8	จำนวนวันนอนเฉลี่ยที่อยู่ในโรงพยาบาล	วัน/คน	6.11	6.23	6.54	7.22
9	อัตราการครองเตียง	ร้อยละ	103.97	106.80	105.19	116.25

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล รพ.ร้อยเอ็ด 21 ตุลาคม 2564

การให้บริการผู้ป่วยใน ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยโรคหัวใจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุที่พบมากได้แก่ Head Injury รองลงมาได้แก่ Multiple Trauma รายละเอียดตาม ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2561 - 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1	ผู้ป่วยอุบัติเหตุทั้งหมด	คน	6287	6329	5993	6132
	- Head Injury	คน	6084	6091	5735	5865
	- Multiple Trauma	คน	1	2	1	1
	- Vascular	คน	188	203	233	242
	- Burn	คน	14	33	24	24

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล รพ.ร้อยเอ็ด 21 ตุลาคม 2564

การให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ มีหอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 แห่ง มีผู้ป่วยจำนวนมาก มีความแออัดและอัตราการครองเตียงสูงโดยเฉพาะหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ รายละเอียดตามตารางที่ 4 ตารางที่ 4 ข้อมูลหอผู้ป่วยที่ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและอัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2561-2564

ลำดับ	หอผู้ป่วย	จำนวนเตียง	อัตราการครองเตียง			
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1	หอผู้ป่วยหนัก (ICU) รวมทั้งไปไม่แยกแผนก	8	117.91	10.34	110.4	98.03
2	หอผู้ป่วยหนัก ICU ศัลยกรรมประสาท	8	91.20	80.84	88.36	99.33
3	หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ	30	110.35	119.98	126.14	123.27
4	หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก	30	127.62	131.12	120.62	98.36

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล รพ.ร้อยเอ็ด 21 ตุลาคม 2564

การให้บริการผู้ป่วยในด้านอุบัติเหตุ (trauma) ปัจจุบันโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีหอผู้ป่วย ศัลยกรรมชั้น 1 เป็นหอผู้ป่วยสามัญขนาด 30 เตียง ให้บริการผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและผู้ป่วย ศัลยกรรมประสาททั้งเพศชายและเพศหญิง โดยมีผู้ป่วยเข้ารับบริการในปี 2561-2564 ดังแสดงใน ตารางที่ 2 ซึ่งจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปีและมีความแออัด มีอัตราการครองเตียงสูง รายละเอียดตารางที่ 5 ตารางที่ 5 ข้อมูลการให้บริการของหอผู้ป่วยศัลยกรรม 1 ปีงบประมาณ 2561 - 2564

ลำดับ	ข้อมูลการบริการ	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1	จำนวนเตียงบริการ	เตียง	30	30	30	30
2	จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด	ราย	3,768	4,176	4,347	2,789
2.1	- ผู้ป่วย Trauma	ราย	3,246	3,603	3,793	2,342
2.2	- ผู้ป่วย Non-Trauma	ราย	522	573	554	447
3	จำนวนผู้ป่วยต่อวัน	ราย	33.13	36.02	37.87	49.74
4	จำนวนวันนอน	วัน	12,094	13,150	13,825	9,053
5	อัตราการครองเตียง	ร้อยละ	110.35	119.98	126.14	165.80

เนื่องจากมีข้อจำกัดของตึกบริการและเครื่องมือทางการแพทย์ทำให้ต้องส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุ ไปรักษาต่อที่ต่างจังหวัด ดังรายละเอียดตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุไปรักษาต่อที่ต่างจังหวัดปีงบประมาณ 2561 - 2564

ลำดับ	ประเภทผู้ป่วย	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1	Trauma (บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)	คน	54	38	62	26
2	Burn (ไฟไหม้/น้ำร้อนลวก)	คน	11	7	5	2
3	Tear Vascular (เส้นเลือดฉีกขาด)	คน	1	5	11	8
4	Pelvis (อุบัติเหตุกระดูกเชิงกราน)	คน	1	1	1	1

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล รพ.ร้อยเอ็ด 21 ตุลาคม 2564

ด้านอาคารหอผู้ป่วยใน ปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2564) มีเตียงผู้ป่วย จำนวน 820 เตียง ไม่พอเพียงสำหรับรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวน 953 คนต่อวัน ทำให้มีสภาพแออัด จำเป็นต้องให้ผู้ป่วย ส่วนหนึ่งนอนพักรักษานอกหอผู้ป่วยเป็นประจำ ในปี 2564 มีการเปิดใช้งานอาคารอาคาร 12 ชั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการย้ายเตียงผู้ป่วยจากอาคารเดิมที่แออัดและอยู่ในลักษณะชั่วคราว แต่ยังไม่มีการก่อสร้างอาคารสำหรับรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ด้านความพร้อมของบุคลากรที่ให้บริการ ปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2564) มีแพทย์จำนวน 169 คน และบุคลากรวิชาชีพที่สำคัญรายละเอียดตามตารางที่ 7-8

ตารางที่ 7 จำนวนบุคลากรแยกรายวิชาชีพ ปี 2564

ลำดับ	วิชาชีพ	จำนวน (คน)
1	แพทย์	169
2	ทันตแพทย์	18
3	พยาบาล	980
4	แพทย์พี่เลี้ยง	5
5	แพทย์เพิ่มพูนทักษะ	30
6	เภสัชกร	64
7	เทคนิคการแพทย์	35

ตารางที่ 8 ข้อมูลแพทย์ประจำบ้านที่จะจบการศึกษา ปีงบประมาณ 2564-2568

ลำดับ	สาขา	ปัจจุบัน	2564	2565	2566	2567	2568	รวม
1	ศัลยแพทย์ทั่วไปและอื่นๆ	10	2	1	2	3	-	8
2	ศัลยแพทย์ระบบประสาท	4	-	1	-	-	-	1
3	ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์	8	-	1	1	-	-	2
4	อายุรแพทย์ทั่วไปและอื่นๆ	10	2	3	2	-	-	7
5	อายุรแพทย์ หัวใจ/Interventionist	2	-	-	-	-	-	0
6	ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก	1	-	-	-	-	-	0
7	กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด	2	-	-	-	-	-	0
8	ศัลยแพทย์มะเร็ง	1	-	-	-	-	-	0
9	นรีเวชมะเร็ง	1	-	-	-	-	-	0
10	อายุรแพทย์มะเร็ง	3	-	-	-	-	-	0
11	อายุรแพทย์ทางเดินอาหาร	2	-	-	-	-	-	0
12	อายุรแพทย์/กุมารแพทย์โรค เลือด	2/1	-	-	1	-	-	1
13	เวชศาสตร์นิวเคลียร์/รังสี รักษาและมะเร็งวิทยา	3	-	1	1	-	-	2
	รวม	50	4	7	7	3	0	21

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายจังหวัดร้อยเอ็ดและปัจจุบันรับส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุทางสมอง จากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7 เน้นการให้บริการใน 5 สาขา

หลัก โดยเฉพาะสาขาอุบัติเหตุ ซึ่งตามแผนพัฒนาเขตสุขภาพที่ 7 วางเป้าหมายให้ โรงพยาบาล ร้อยเอ็ดมีศักยภาพระดับ 1 ดังนั้น การพัฒนาด้านโครงสร้างเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วย ให้ได้มาตรฐาน ด้านโครงสร้าง และมาตรฐานการรักษาผู้ป่วย จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเตรียมทรัพยากรเพื่อรองรับ บริการ ให้สอดคล้องกับพันธกิจโรงพยาบาล ปัจจุบันพื้นที่อาคารและหอผู้ป่วยที่รองรับผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วย ยังมีความแออัด ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ตามมาตรฐาน เนื่องจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี ผู้ป่วยอุบัติเหตุโดยเฉพาะผู้ป่วย Trauma มีจำนวนมากทำให้หอผู้ป่วยที่รองรับเดิมไม่เพียงพอ เกิดความแออัด และในผู้ป่วยบางประเภท เช่น ผู้ป่วย Burn ยังไม่มีสถานที่ให้บริการที่ได้มาตรฐาน ทำให้ผู้รับบริการไม่สะดวกในการเดินทางเสี่ยงต่อการเสียชีวิตระหว่างเดินทาง รวมทั้งเป็นภาระ ค่าใช้จ่ายแก่ครอบครัว

ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลยังขาดหอผู้ป่วย ICU ศัลยกรรม และศัลยกรรมประสาทที่ได้ มาตรฐานและเพียงพอรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและอุบัติเหตุทางสมอง ปัจจุบันการรองรับจะเป็นการ ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในที่มีอยู่เดิม ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลได้รับงบประมาณ ในการจัดสร้างอาคาร บริการผู้ป่วยเพิ่มแต่ส่วนใหญ่เป็นการรองรับเตียงผู้ป่วยจากอาคารเดิมที่แออัดและมีสภาพชำรุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน ในด้านความพร้อมของบุคลากรในปัจจุบันและในอนาคตจะมีจำนวนที่ เพียงพอและศักยภาพสามารถให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุแบบเบ็ดเสร็จ แต่ยังขาดอาคารสถานที่สำหรับ ให้บริการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมได้มาตรฐานและสามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวนี้ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำ โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์อุบัติเหตุ พรีคัทฮอน เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ และ อุบัติเหตุทางสมองแบบเบ็ดเสร็จ โดยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2566 หมวด การพัฒนาระบบบริการศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง (Service Plan)

วัตถุประสงค์

1. ให้บริการ ผู้ป่วยอุบัติเหตุทั่วไป อุบัติเหตุหลายอวัยวะ และอุบัติเหตุทางสมอง
2. ให้บริการผู้ป่วยหนักใช้เป็นหอผู้ป่วยหนัก (ICU) และศัลยกรรมที่ได้มาตรฐานระดับ สากล
3. ลดการส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและอุบัติเหตุทางสมอง

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

ผู้ป่วยอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุทางสมองในจังหวัดร้อยเอ็ดและเขตสุขภาพที่ 7 ทั้งประเภท ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน มารับบริการที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปีละ 40,000 คน

วิธีดำเนินการ

1. จัดหาสถานที่ก่อสร้างภายในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
2. เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3. ดำเนินการประกวดราคาตามระเบียบพัสดุ และดำเนินก่อสร้าง

งบประมาณ /แบบแปลนอาคาร /และสถานที่ก่อสร้าง/ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ : เสนอของงบประมาณโดยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณหมวดการพัฒนา
ระบบบริการศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง (Service Plan) เป็นงบประมาณผูกพัน 3 ปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกได้ดังนี้ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 98,081,480 บาท
(เก้าสิบล้านแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน), ปีงบประมาณ 2567 จำนวน
196,162,960 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกหมื่นหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) และ
ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 196,162,960 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกหมื่นหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเก้า
ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมเงินทั้งสิ้น 490,407,400 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน)

แบบแปลนอาคารที่ก่อสร้าง : อาคารศูนย์อุบัติเหตุ พีร์คำทอน เป็นอาคารสูง 12 ชั้น พื้นที่
ใช้สอยประมาณ 22,486 ตารางเมตร ราคาค่าก่อสร้าง 490,407,400 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 950
วัน 24 งวด

สถานที่ก่อสร้าง : ภายในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และมีการวางแผนการใช้พื้นที่อาคาร ดังนี้

ชั้นที่ 1	ห้องฉุกเฉินมาตรฐานสากล
ชั้นที่ 2 - 4	หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
ชั้นที่ 6	ศูนย์อุบัติเหตุและศัลยกรรม
ชั้น 7	แผนกไอซียู ศัลยกรรม (19 เตียง)
ชั้น 8	แผนกไอซียู Trauma (19 เตียง)
ชั้น 9	แผนกไอซียู Trauma (19 เตียง)
ชั้น 10	แผนก BURN UNIT 2 ห้อง / แผนกไอซียูรวม (10 เตียง)
ชั้น 11	ห้องผ่าตัด 9 ห้อง
ชั้น 12	แผนกผ่าตัด 2 ห้อง
ชั้นหลังคา	

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยอุบัติเหตุและอุบัติเหตุทางสมองที่มารับบริการที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดทั้งประเภท
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ได้รับบริการตามมาตรฐานบริการศูนย์ความเชี่ยวชาญแบบ
เบ็ดเสร็จ เฉลี่ยปีละ 40,000 ราย
2. ลดการส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและอุบัติเหตุทางสมอง ไปรักษาที่ศูนย์ความเชี่ยวชาญของ
โรงพยาบาลขอนแก่นได้
3. ผู้ป่วยอุบัติเหตุและอุบัติเหตุทางสมอง สามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ดังเดิม
4. ศูนย์ความเชี่ยวชาญอุบัติเหตุหมอฟีร์คำทอนแบบเบ็ดเสร็จ เป็นที่พึ่งของประชาชน
จังหวัดร้อยเอ็ดและเขต 7

หัวหน้าโครงการ

นายณรงค์ชัย สังขา

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

โทรศัพท์ 081-9750562

ผู้ประสานงานโครงการ

นายเสกสันติ จันทะมงคล

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โทรศัพท์ 093-6251789


ผู้เขียนโครงการ


นางสาวกนกพร ยอดยศ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


โทรศัพท์ 088-0379507

ผู้เสนอโครงการ



(นายเสกสันติ จันทะมงคล)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ


นายชนากร จิระวาที
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ผู้เห็นชอบโครงการ


(นายชาญชัย จันทรวรชัยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

อนุมัติโครงการ


(นายปิติ ทั้งไพศาล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์โรคหัวใจ ซีซียู ไอซียู ผู้ป่วยใน				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง มาตรฐาน				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 10917	เอกสารเลขที่ 0	พื้นที่อาคาร 19,237 ตร.ม.		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น	จำนวนชั้น 12	ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร			กรกฎาคม 2562	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง			ตุลาคม 2560	
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ กรกฎาคม 2562	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อ กันยายน 2562		
<p>หลักการเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 277 ง ลว. 14 พฤศจิกายน 2560) FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เรืออนไซ -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0% , -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%</p>					
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
			เสาเข็มเจาะ		
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	0	436,146,380		
	ราคารวมค่า Factor F 1.1856	0	517,095,148		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	0	10,702,905		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	0	11,452,108	(950 วัน)	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0	0	(30 งวด)	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		0	528,547,256		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		0	528,547,300		
	พื้นที่อาคาร 19,237 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	-	27,476 บาท / ตร.ม	

ราคาค่าก่อสร้างต้นฉบับ อาคารศูนย์โรคหัวใจ ซีซียู ไอซียู ผู้ป่วยใน
 แบบเลขที่ 10917
 วันที่ กันยายน 2562

คณะทำงานจัดทำราคา งบประมาณปี 2563
 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 กระทรวงสาธารณสุข
 ตามคำสั่งกองแบบแผน ที่ 73/2561
 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ
 - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป
 และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
 - บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
 - หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารศูนย์โรคหัวใจ ซีซียู โอซียู ผู้ป่วยใน		แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง		มาตรฐาน		เอกสารเลขที่	0
ลำดับ	รายการ	ราคาฐานราคขนิດ		หมายเหตุ	
			เสาเข็มเจาะ		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากเสาเข็มเจาะ)		114,574,506		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานฝ้าเพดาน		13,319,479		
	1.2.2 งานผนัง - ฉิวผนัง		44,432,703		
	1.2.3 งานฉิวพื้น		12,411,223		
	1.2.4 งานบันได และทางลาด		3,709,225		
	1.2.5 งานวงกบ - กระจก - มุ้งลวด		2,463,558		
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง (ครบชุด)		13,028,665		
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์		3,200,572		
	1.2.8 งานทาสี		3,662,135		
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด		4,269,203		
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง		23,194,960		
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร				
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า		64,215,177		
	1.4.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า		918,250		
	1.4.3 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้		2,526,134		
	1.4.4 งานระบบโทรศัพท์		900,833		
1.4.5 งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์		785,716			
1.4.6 งานระบบสัญญาณโทรทัศน์		2,340,814			
1.4.7 งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด		447,456			
1.4.8 งานระบบเรียกพยาบาล		1,908,368			
1.4.9 งานระบบเสียงประกาศ		923,020			
1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ		55,991,749			
1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน		19,450,500			
1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ					
1.7.1 งานระบบแก๊สทางการแพทย์		35,832,894			
รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1			424,507,140		

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารศูนย์โรคหัวใจ ซีซียู โอซียู ผู้ป่วยใน		แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง		มาตรฐาน		เอกสารเลขที่	0
ลำดับ	รายการ	ราคารฐานราคานิต		หมายเหตุ	
			เสาเข็มเจาะ		
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ 2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร		11,639,240		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		11,639,240		
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) 3.1 งานภูมิทัศน์ 3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		0		
	รวมค่างานส่วนที่ 1		436,146,380		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) 1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ 2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์ 2.1 ระบบเสียงประกาศ 2.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2.3 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 3 ระบบแก๊สทางการแพทย์		1,865,215		
	รวมค่างานส่วนที่ 2		10,702,905		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		0		
	รวมค่างานส่วนที่ 3		0		



ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดร้อยเอ็ด จึงประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ
และหัวใจ เป็นอาคาร คสล. ๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๒๒,๔๘๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายภูวดล สมจิตต์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด



โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

111 ถนนรณชัยชาตมยุท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทร. 043-518200 จุกเงินโทร. 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

Home (/web2/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101)

ข้อมูลทั่วไป (/web2/index.php?option=com_content&view=category&id=8&Itemid=125)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (/web2/index.php?option=com_content&view=category&id=10&Itemid=126)

ข่าว/ประกาศ/หัตถ์ (/web2/index.php?option=com_content&view=category&id=9&Itemid=131)

บริการทางการแพทย์(คลินิกพิเศษนอกเวลา) (https://reh.go.th/smc/find-doctor/index.php)

กิจกรรมโรงพยาบาล (https://www.youtube.com/channel/UCgiwVhMLVTFB8BQranQ7Wjw/videos)

ศูนย์ราชการสะดวก GECC (/web2/index.php?option=com_content&view=article&id=1991&Itemid=209)

บริการจองห้องพิเศษ (http://61.19.254.3/extraroom) แบบประเมิน ITA (/web2/index.php?option=com_content&view=category&id=71&Itemid=214)

บริการประชาชน (/web2/index.php?option=com_content&view=category&id=13&Itemid=141)

ติดต่อเรา (/web2/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=142)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูล(PDPA) (/web2/index.php?option=com_content&view=article&id=5732&Itemid=223)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วย หนักอุบัติเหตุแลหัวใจ เป็นอาคาร คสล. 12 ชั้น จำนวน 1 หลัง (/web2/index.php?option=com_content&view=article&id=6627:12- 2&catid=51&Itemid=187)

หมวด: แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (/web2/index.php?option=com_content&view=category&id=51&Itemid=187) | เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 09 กันยายน 2565 09:24 |
เขียนโดย ชชาติ ไวยศรี | ฮิต: 72 |

แก้ไข (/web2/index.php?option=com_content&view=article&id=6627:12-2&catid=51&Itemid=187&task=article.edit&a_id=6627&return=aHR0cHM6Ly9yZWguZ28udG9vZD2ViMi9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNs:)

Attachments:



(https://reh.go.th/web2/attachments/article/6627/

แผนจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน.pdf) แผนจ้าง

ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน.pdf

[

659 (https://reh.go.th/web2/index.php?option=com_attachments&task=update&id=9732&from=article&tmpl=component&option=com_attachments&task=delete_warning&id=9732&parent_type=com_content&parent_entity=default&parent_id

(https://reh.go.th/web2/attachments/article/6627/

แผนจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน.pdf)

(https://reh.go.th/web2/index.php?option=com_attachments&task=upload&article_id=6627&tmpl=component&from=closeme) Add attachment

(https://reh.go.th/web2/index.php?option=com_attachments&task=upload&article_id=6627&tmpl=component&from=closeme)

ก่อนหน้า (WEB2/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=6641:16-SINGLE-PHOTON-EMISSION-COMPUTED-TOMOGRAPHY-CT-HOT-LAB-1&CATID=51&ITEMID=187)

ต่อไป (WEB2/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=6572:ETHYLENE-OXIDE-224-2&CATID=51&ITEMID=187)

Designed by themescreative.com (http://www.themescreative.com/)

แบ่งงวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ แบบเลขที่ ๑๐๙๑๗ จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๙๕๐ วัน (เก้าร้อยห้าสิบบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๓๐ งวด (สามสิบงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑.๒๘ % (ร้อยละหนึ่งจุดสองแปดของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และ

- ๑.๑ รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
- ๑.๒ ก่อสร้างรั้วชั่วคราวบริเวณก่อสร้าง
- ๑.๓ ส่งแผนผังการก่อสร้าง , แผนการดำเนินงานและวิธีการก่อสร้าง และ
 ทำการปักผังเมื่อได้รับการอนุมัติแผนการดำเนินการ
- ๑.๕ ทำการทดสอบดิน
- ๑.๖ ก่อสร้างเสาเข็มเจาะได้ไม่น้อยกว่า ๕๐% ของจำนวนเสาเข็ม
- ๑.๗ ทำการทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๕ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๒.๑๔ % (ร้อยละสองจุดหนึ่งของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๒.๑ ก่อสร้างเสาเข็มเจาะส่วนที่เหลือ
- ๒.๒ ขนย้ายดินเสาเข็มเจาะออกนอกพื้นที่
- ๒.๓ เทคอนกรีตฐานรากส่วนที่รับถังเก็บน้ำใต้ดิน
- ๒.๔ ส่งรายละเอียดการติดตั้ง TOWER CRANE พร้อมเอกสารรับรองความปลอดภัย
- ๒.๕ ส่ง SHOP DRAWING พื้นระบบ POST-TENSION

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๒.๖๑ % (ร้อยละสองจุดหกหนึ่งของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๓.๑ เทคอนกรีตฐานรากของลิฟต์ และช่องบันได
- ๓.๒ เทคอนกรีตผนังช่องลิฟต์และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑
- ๓.๓ เทคอนกรีตถังเก็บน้ำใต้ดินถึงระดับฝาลัง

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

- งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๒.๒๗ % (ร้อยละสองจุดสองเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๔.๑ ก่อสร้างเสาเข็มเจาะส่วนที่เหลือ
 - ๔.๒ เทคอนกรีตเสาตอม่อ
 - ๔.๓ ปรับระดับดิน พร้อมทำระบบป้องกัน และกำจัดปลวก (ถ้ามี)
 - ๔.๔ เทคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๑
 - ๔.๕ เทคอนกรีตบันได และทางลาดขึ้นชั้นที่ ๑
 - ๔.๖ ฉาบปูนขัดมัน พร้อมทำระบบกันซึมภายในถึงเก็บน้ำใต้ดิน
 - ๔.๗ เดินท่อระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นที่ ๑
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)
- งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๑.๘๕ % (ร้อยละหนึ่งจุดแปดห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๕.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๒
 - ๕.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๒
 - ๕.๓ เทคอนกรีตบันไดชั้นที่ ๒
 - ๕.๔ ให้ส่งแบบ COMBIBLE งานระบบประปา - สุขาภิบาลและดับเพลิง ,ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร, ระบบปรับอากาศ และระบบแก๊สทางการแพทย์
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)
- งวดที่ ๖ จำนวนเงิน ๑.๘๘ % (ร้อยละหนึ่งจุดแปดแปดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๖.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๓
 - ๖.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๓
 - ๖.๓ เทคอนกรีตบันไดชั้นที่ ๓
 - ๖.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑
 - ๖.๕ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๑
 - ๖.๖ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๑
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)
- งวดที่ ๗ จำนวนเงิน ๑.๘๘ % (ร้อยละหนึ่งจุดแปดแปดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๗.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๔
 - ๗.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๔
 - ๗.๓ เทคอนกรีตบันไดชั้นที่ ๔
 - ๗.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒

๗.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๑
๗.๖ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๒
๗.๗ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๒
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๘ จำนวนเงิน ๑.๘๘ % (ร้อยละหนึ่งจุดแปดแปดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๘.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๕
๘.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๕
๘.๓ เทคอนกรีตบันไดชั้นที่ ๕
๘.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๓
๘.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๒
๘.๖ บุกกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๑
๘.๗ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๓
๘.๘ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๓
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๙ จำนวนเงิน ๒.๑๙ % (ร้อยละสองจุดหนึ่งเก้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๙.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๖
๙.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๖
๙.๓ เทคอนกรีตบันไดชั้นที่ ๖
๙.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๔
๙.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๓
๙.๖ บุกกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๒
๙.๗ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑
๙.๘ ทำพื้นหินขัดหินขัด ชั้นที่ ๑ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
๙.๙ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๔
๙.๑๐ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๔
๙.๑๑ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๑๐ จำนวนเงิน ๒.๒๓ % (ร้อยละสองจุดสองสามของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๑๐.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๗
๑๐.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๗
๑๐.๓ เทคอนกรีตบันไดชั้นที่ ๗

- ๑๐.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๕
 - ๑๐.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๔
 - ๑๐.๖ บุกกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๓
 - ๑๐.๗ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๒
 - ๑๐.๘ ทำพื้นหินขัดหินขัด ชั้นที่ ๒ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
 - ๑๐.๙ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๕
 - ๑๐.๑๐ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๕
 - ๑๐.๑๑ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๒
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๑๑

จำนวนเงิน ๒.๒๕ % (ร้อยละสองจุดสองห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๑.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๘
 - ๑๑.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๘
 - ๑๑.๓ เทคอนกรีตบันไดชั้นที่ ๘
 - ๑๑.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๖
 - ๑๑.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๕
 - ๑๑.๖ บุกกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๔
 - ๑๑.๗ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๓
 - ๑๑.๘ ทำพื้นหินขัดหินขัด ชั้นที่ ๓ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
 - ๑๑.๙ ทำบัวเชิงผนังหินขัด และติดตั้งบัวกระเบื้อง ชั้นที่ ๑ - ๒
 - ๑๑.๑๐ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๖
 - ๑๑.๑๑ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๖
 - ๑๑.๑๒ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๓ พร้อมทำการทดสอบแรงดัน
ภายในท่อ ชั้นที่ ๑ - ๓
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๑๒

จำนวนเงิน ๒.๖๒ % (ร้อยละสองจุดหกสองของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๒.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๙
- ๑๒.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๙
- ๑๒.๓ เทคอนกรีตบันไดชั้นที่ ๙
- ๑๒.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๗
- ๑๒.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๖
- ๑๒.๖ บุกกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๕
- ๑๒.๗ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๔

- ๑๒.๘ ทำพื้นหินขัดหินขัด ชั้นที่ ๔ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
 - ๑๒.๙ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๗
 - ๑๒.๑๐ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๗
 - ๑๒.๑๑ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๔ พร้อมหุ้มฉนวนท่อน้ำทิ้ง ชั้นที่ ๑ - ๓
 - ๑๒.๑๒ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๒ - ๓
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๑๓

จำนวนเงิน ๒.๔๘ % (ร้อยละสองจุดสี่แปดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๓.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑๐
 - ๑๓.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๑๐
 - ๑๓.๓ เทคอนกรีตบันไดชั้นที่ ๑๐
 - ๑๓.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๘
 - ๑๓.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๗
 - ๑๓.๖ ปูกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๖
 - ๑๓.๗ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๕
 - ๑๓.๘ ทำพื้นหินขัดหินขัด ชั้นที่ ๕ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
 - ๑๓.๙ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
 - ๑๓.๑๐ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๘
 - ๑๓.๑๑ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๘
 - ๑๓.๑๒ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๕
 - ๑๓.๑๓ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๔ - ๕ พร้อมทดสอบแรงดันภายในท่อน้ำทิ้ง ชั้นที่ ๒ - ๕
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๑๔

จำนวนเงิน ๒.๗๘ % (ร้อยละสองจุดเจ็ดแปดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๔.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑๑
- ๑๔.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๑๑
- ๑๔.๓ เทคอนกรีตบันไดชั้นที่ ๑๑
- ๑๔.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๙
- ๑๔.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๘
- ๑๔.๖ ปูกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๗
- ๑๔.๗ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๖
- ๑๔.๘ ทำพื้นหินขัดหินขัด ชั้นที่ ๖ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
- ๑๔.๙ ทำบัวเชิงผนังหินขัด และติดตั้งบัวกระเบื้อง ชั้นที่ ๓ - ๔

- ๑๔.๑๐ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
 - ๑๔.๑๑ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๙
 - ๑๔.๑๒ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๙ และเดินสายไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๑ - ๒
 - ๑๔.๑๓ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๖ พร้อมทดสอบแรงดัน ภายในท่อ ชั้นที่ ๔ - ๖
 - ๑๔.๑๔ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๖
 - ๑๔.๑๕ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๑
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๑๕

- จำนวนเงิน ๓.๑๖ % (ร้อยละสามจุดหนึ่งหกของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑๕.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑๒
 - ๑๕.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๑๒
 - ๑๕.๓ เทคอนกรีตบันไดชั้นที่ ๑๒
 - ๑๕.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑๐
 - ๑๕.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๙
 - ๑๕.๖ บุกกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๘
 - ๑๕.๗ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและบุกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๗
 - ๑๕.๘ ทำพื้นหินขัดหินขัด ชั้นที่ ๗ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
 - ๑๕.๙ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๓ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
 - ๑๕.๑๐ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๑ - ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
 - ๑๕.๑๑ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๑๐
 - ๑๕.๑๒ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๑๐ และเดินสายไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๓ - ๔
 - ๑๕.๑๓ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๗ พร้อมหุ้มฉนวนท่อ ชั้นที่ ๔ - ๖
 - ๑๕.๑๔ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๗
 - ๑๕.๑๕ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๒
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๑๖

- จำนวนเงิน ๓.๔๑ % (ร้อยละสามจุดสี่หนึ่งของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑๖.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นหลังคา
 - ๑๖.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นหลังคา
 - ๑๖.๓ เทคอนกรีตบันไดชั้นหลังคา
 - ๑๖.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑๑
 - ๑๖.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๑๐
 - ๑๖.๖ บุกกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๙

- ๑๖.๗ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๘
 - ๑๖.๘ ทำพื้นหินขัดหินขัด ชั้นที่ ๘ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
 - ๑๖.๙ ทำบัวเชิงผนังหินขัด และติดตั้งบัวกระเบื้อง ชั้นที่ ๕ - ๖
 - ๑๖.๑๐ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
 - ๑๖.๑๑ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๓ - ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
และติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง พร้อมกระจก ชั้นที่ ๑ - ๒
 - ๑๖.๑๒ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๑๑
 - ๑๖.๑๓ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๑๑ และเดินสายไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๕ - ๖
 - ๑๖.๑๔ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๘
 - ๑๖.๑๕ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๘ พร้อมทดสอบแรงดัน
ภายในท่อ ชั้นที่ ๖ - ๘
 - ๑๖.๑๖ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๓
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๑๗

จำนวนเงิน ๒.๘๑ % (ร้อยละสองจุดแปดหนึ่งของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๗.๑ เทคอนกรีตเสารับแทนรับลิฟท์, ผนังช่องลิฟท์ และช่องบันได
 - ๑๗.๒ เทคอนกรีตพื้นชั้นห้องเครื่องลิฟท์ และบันไดทางขึ้นชั้นลิฟท์
 - ๑๗.๓ เทคอนกรีตเสารับพื้นชั้นจอดเฮลิคอปเตอร์
 - ๑๗.๔ เทคอนกรีตเสารับหลังคาห้องเครื่องลิฟท์ และคลุมช่องบันได
 - ๑๗.๕ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑๒
 - ๑๗.๖ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๑๑
 - ๑๗.๗ บุกกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๑๐
 - ๑๗.๘ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๙
 - ๑๗.๙ ทำพื้นหินขัดหินขัด ชั้นที่ ๙ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
 - ๑๗.๑๐ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๕ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
 - ๑๗.๑๑ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๑
 - ๑๗.๑๒ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๕ - ๖ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
และติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง พร้อมกระจก ชั้นที่ ๓ - ๔
 - ๑๗.๑๓ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๑๒
 - ๑๗.๑๔ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๑๒ และเดินสายไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๗ - ๘
 - ๑๗.๑๕ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๙ พร้อมทดสอบแรงดัน
ภายในท่อ ชั้นที่ ๗ - ๙
 - ๑๗.๑๖ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๙
 - ๑๗.๑๗ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๔
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

- งวดที่ ๑๘ จำนวนเงิน ๓.๓๖ % (ร้อยละสามจุดสามหกของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑๘.๑ เทศคอนกรีตพื้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ พร้อมทางลาด
 - ๑๘.๒ เทศคอนกรีตหลังคาห้องเครื่องลิฟท์ และคลุมช่องบันได
 - ๑๘.๓ ก่ออิฐผนังชั้นหลังคา
 - ๑๘.๔ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๑๒
 - ๑๘.๕ บุกกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๑๑
 - ๑๘.๖ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและบุกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑๐
 - ๑๘.๗ ทำพื้นหินขัดหินขัด ชั้นที่ ๑๐ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
 - ๑๘.๘ ทำบัวเชิงผนังหินขัด และติดตั้งบัวกระเบื้อง ชั้นที่ ๗ - ๘
 - ๑๘.๙ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๖ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
 - ๑๘.๑๐ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๒
 - ๑๘.๑๑ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๗ - ๘ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
 และติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง พร้อมกระจก ชั้นที่ ๕ - ๖
 - ๑๘.๑๒ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นหลังคา
 - ๑๘.๑๓ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นหลังคา และเดินสายไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๙ - ๑๐
 - ๑๘.๑๔ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑๐ พร้อมหุ้มฉนวนท่อ ชั้นที่ ๗ - ๙
 - ๑๘.๑๕ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑๐
 - ๑๘.๑๖ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๕
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)
- งวดที่ ๑๙ จำนวนเงิน ๒.๗๓ % (ร้อยละสองจุดเจ็ดสามของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑๙.๑ เทศคอนกรีตผนัง คสล. ชั้นหลังคา
 - ๑๙.๒ ก่ออิฐผนังชั้นหลังคาห้องลิฟต์
 - ๑๙.๓ ฉาบปูนผนังภายใน - ภายนอกชั้นหลังคา และลานจอดเฮลิคอปเตอร์
 - ๑๙.๔ บุกกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๑๒ บุษินแกรนิตผนังหน้าลิฟต์ ชั้นที่ ๑ - ๓
 - ๑๙.๕ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและบุกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑๑
 - ๑๙.๖ ทำพื้นหินขัดหินขัด ชั้นที่ ๑๑ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
 - ๑๙.๗ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๗ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
 - ๑๙.๘ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๓
 - ๑๙.๙ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๙ - ๑๐ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
 และติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง พร้อมกระจก ชั้นที่ ๗ - ๘
 - ๑๙.๑๐ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แนวตั้ง ชั้นที่ ๑๑ - ชั้นหลังคา

- ๑๙.๑๑ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นหลังคา และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ พร้อมเดินสายไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๑๑ - ชั้นหลังคา และลานจอดเฮลิคอปเตอร์
- ๑๙.๑๒ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑๑
- ๑๙.๑๓ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑๑ พร้อมทดสอบแรงดันภายในท่อ ชั้นที่ ๙ - ๑๑
- ๑๙.๑๔ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๖
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๒๐

- จำนวนเงิน ๕.๖๘ % (ร้อยละห้าจุดหกแปดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๒๐.๑ เทปูนทรายขัดมันพื้นหลังคา หลังคาคลุมห้องเครื่องลิฟต์ คลุมช่องบันได และลานจอดเฮลิคอปเตอร์
- ๒๐.๒ ฉาบปูนผนังภายนอก ชั้นที่ ๙ - ๑๒
- ๒๐.๓ บูหินแกรนิตผนังหน้าลิฟต์ ชั้นที่ ๔ - ๖
- ๒๐.๔ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑๒
- ๒๐.๕ ทำบัวเชิงผนังหินขัด และติดตั้งบัวกระเบื้อง ชั้นที่ ๙ - ๑๐
- ๒๐.๖ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๑๑ - ๑๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง) และติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง พร้อมกระจก ชั้นที่ ๙ - ๑๐
- ๒๐.๗ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๘ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ๒๐.๘ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๔
- ๒๐.๙ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แนวตั้ง ชั้นที่ ๖ - ๑๐
- ๒๐.๑๐ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑๒ พร้อมทดสอบแรงดันภายในท่อ ชั้นที่ ๑๐ - ๑๒
- ๒๐.๑๑ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑๒ และชั้นหลังคา พร้อมทดสอบแรงดัน ภายในท่อ ชั้นที่ ๑๒ - ชั้นหลังคา
- ๒๐.๑๒ ติดตั้ง BUSWAY และ BUS DUCT แนวตั้ง พร้อมติดตั้งตู้ LOAD CENTER แต่ละชั้น
- ๒๐.๑๓ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๗
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๒๑

- จำนวนเงิน ๒.๗๔ % (ร้อยละสองจุดเจ็ดสี่ของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๒๑.๑ เทปูนทรายตีเส้นทางลาดขึ้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์
- ๒๑.๒ ฉาบปูนผนังภายนอก ชั้นที่ ๕ - ๘
- ๒๑.๓ บูหินแกรนิตผนังหน้าลิฟต์ ชั้นที่ ๗ - ๙
- ๒๑.๔ ทำบัวเชิงผนังหินขัด และติดตั้งบัวกระเบื้อง ชั้นที่ ๑๑ - ๑๒

- ๒๑.๕ ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง ชั้นหลังคา และส่วนที่เหลือ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
และติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง พร้อมกระจก ชั้นที่ ๑๑ - ๑๒
- ๒๑.๖ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๙ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ๒๑.๗ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๕
- ๒๑.๘ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แนวตั้ง ชั้นที่ ๑ - ๕
- ๒๑.๙ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นหลังคา พร้อมหุ้มฉนวนท่อ
ชั้นที่ ๑๐-๑๒
- ๒๑.๑๐ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๘
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๒๒

- จำนวนเงิน ๓.๓๑ % (ร้อยละสามจุดสามหนึ่งของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๒๒.๑ ทำระบบกันซึม กันความร้อนชั้นหลังคา, หลังคาหลุมห้องเครื่องลิฟต์, คลุมช่องบันได
และลานจอดเฮลิคอปเตอร์
- ๒๒.๒ ฉาบปูนผนังภายนอก ชั้นที่ ๑ - ๔
- ๒๒.๓ บูหินแกรนิตผนังหน้าลิฟต์ ชั้นที่ ๑๐ - ๑๒
- ๒๒.๔ เทปูนทรายขัดมันพื้นกันสาดชั้นที่ ๗ - ๑๒
- ๒๒.๕ ติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง พร้อมกระจก ชั้นหลังคา และส่วนที่เหลือ
- ๒๒.๖ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑๐ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ๒๒.๗ ติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ ๖
- ๒๒.๘ ทดสอบแรงดัน พร้อมหุ้มฉนวนท่อน้ำเย็นระบบปรับอากาศชั้นหลังคา
- ๒๒.๙ ติดตั้งคอมไฟฟ้่า, สวิตช์, ปลั๊ก ชั้นที่ ๑ - ๓
- ๒๒.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียง, ระบบโทรศัพท์, ระบบโทรทัศน์รวม, ระบบ LAN,
ระบบกล้องวงจรปิด และระบบป้องกันเพลิงไหม้ ชั้นที่ ๑ - ๓
- ๒๒.๑๑ ติดตั้งหน้ากากลมเย็น, ลมกลับ พร้อมแผงเปิด-ปิด FCU, AHU, ระบบปรับอากาศ
ชั้นที่ ๑ - ๓
- ๒๒.๑๒ ติดตั้งคอลัมน์ พร้อมเอ๊าท์เลทระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้นที่ ๑ - ๓
- ๒๒.๑๓ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๙
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๒๓

- จำนวนเงิน ๓.๓๓ % (ร้อยละสามจุดสามสามของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๒๓.๑ บูหินแกรนิตผนังหน้าลิฟต์ ส่วนที่เหลือ
- ๒๓.๒ เทปูนทรายขัดมันพื้นกันสาดชั้นที่ ๑ - ๖
- ๒๓.๓ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑๑ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ๒๓.๔ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๗

- ๒๓.๕ ติดตั้งคอมพิวเตอร์, สวิตช์, ปลั๊ก ชั้นที่ ๔ - ๖
- ๒๖.๑ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียง, ระบบโทรศัพท์, ระบบโทรทัศนรวม, ระบบ LAN, ระบบกล้องวงจรปิด และระบบป้องกันเพลิงไหม้ ชั้นที่ ๔ - ๖
- ๒๖.๒ ติดตั้งหน้าฉากลมเย็น, ลมกลับ พร้อมแผงเปิด-ปิด FCU, AHU, ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๔ - ๖
- ๒๓.๖ ติดตั้งคอลัมน์ พร้อมเอ้าท์เลทระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้นที่ ๔ - ๖
- ๒๓.๗ ติดตั้งถังเก็บน้ำชั้นหลังคา
- ๒๓.๘ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๑๐
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๒๔

- จำนวนเงิน ๓.๒๑ % (ร้อยละสามจุดสองหนึ่งของเงินสัญญาจ้าง)
- จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๒๔.๑ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ๒๔.๒ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๘
- ๒๔.๓ ติดตั้งคอมพิวเตอร์, สวิตช์, ปลั๊ก ชั้นที่ ๗ - ๙
- ๒๔.๔ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียง, ระบบโทรศัพท์, ระบบโทรทัศนรวม, ระบบ LAN, ระบบกล้องวงจรปิด และระบบป้องกันเพลิงไหม้ ชั้นที่ ๗ - ๙
- ๒๔.๕ ติดตั้งหน้าฉากลมเย็น, ลมกลับ พร้อมแผงเปิด-ปิด FCU, AHU, ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๗ - ๙
- ๒๔.๖ ติดตั้งคอลัมน์ พร้อมเอ้าท์เลทระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้นที่ ๗ - ๙
- ๒๔.๗ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๑๑
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๒๕

- จำนวนเงิน ๓.๑๘ % (ร้อยละสามจุดหนึ่งของเงินสัญญาจ้าง)
- จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๒๕.๑ ทำพื้นหินขัดบันได ชั้นที่ ๑ - ๖
- ๒๕.๒ ติดตั้งฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ
- ๒๕.๓ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๙
- ๒๕.๔ ติดตั้งคอมพิวเตอร์, สวิตช์, ปลั๊ก ชั้นที่ ๑๐ - ชั้นหลังคา
- ๒๕.๕ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียง, ระบบโทรศัพท์, ระบบโทรทัศนรวม, ระบบ LAN, ระบบกล้องวงจรปิด และระบบป้องกันเพลิงไหม้ ชั้นที่ ๑๐ - ชั้นหลังคา
- ๒๕.๖ ติดตั้งหน้าฉากลมเย็น, ลมกลับ พร้อมแผงเปิด-ปิด FCU, AHU, ระบบปรับอากาศ ชั้น ๑๐ - ๑๒
- ๒๕.๗ ติดตั้งคอลัมน์ พร้อมเอ้าท์เลทระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้นที่ ๑๐ - ๑๒
- ๒๕.๘ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๑๒
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

- งวดที่ ๒๖ จำนวนเงิน ๕.๙๕ % (ร้อยละห้าจุดเก้าห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๒๖.๓ ขัดพื้นหินขัดครั้งที่ ๒ ชั้นที่ ๑ - ๑๒
 - ๒๖.๔ ทำพื้นหินขัดบันได ชั้นที่ ๗ - ๑๒ และติดตั้งราวบันได ชั้นที่ ๑ - ๖
 - ๒๖.๑ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมภายนอกอาคารรูปด้านที่ ๑
 - ๒๖.๒ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตรูปด้านที่ ๑
 - ๒๖.๕ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๑๐
 - ๒๖.๖ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ชั้นที่ ๑ - ๓
 - ๒๖.๗ ติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑ - ๖
 - ๒๖.๘ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบประปา พร้อมอุปกรณ์ควบคุม
 - ๒๖.๙ ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า
 - ๒๖.๑๐ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 - ๒๖.๑๑ ทาสีรองพื้น และสีภายใน - ภายนอก ชั้น ๑๐ - หลังคา และชั้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์
 - ๒๖.๑๒ ก่อสร้างฐานและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

- งวดที่ ๒๗ จำนวนเงิน ๗.๑๘ % (ร้อยละเจ็ดจุดหนึ่งแปดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๒๗.๓ ขัดพื้นหินขัดครั้งที่ ๒ พร้อมทำบัวเชิงผนังหินขัด ส่วนที่เหลือ
 - ๒๗.๔ ติดตั้งราวบันได ส่วนที่เหลือ
 - ๒๗.๕ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมภายนอกอาคารรูปด้านที่ ๒
 - ๒๗.๖ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตรูปด้านที่ ๒
 - ๒๗.๗ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๑๑
 - ๒๗.๘ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ชั้นที่ ๔ - ๖
 - ๒๗.๙ ติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๗ - ๑๒
 - ๒๗.๑๐ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า MDB, EMDB
 - ๒๗.๑๑ ติดตั้งระบบผลิตสุญญากาศทางการแพทย์
 - ๒๗.๑๒ ติดตั้งตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 - ๒๗.๑๓ ติดตั้งรางลิฟท์
 - ๒๗.๑๔ ทาสีรองพื้น และสีภายนอก ชั้นที่ ๗ - ๙
 - ๒๗.๑๕ เทคอนกรีตพื้นทางเดินเท้ารอบอาคาร
 - ๒๗.๑๖ ก่อสร้างบ่อพักน้ำเสีย, บ่อดักกลิ่น และเดินท่อน้ำเสีย
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

- งวดที่ ๒๘ จำนวนเงิน ๘.๕๗ % (ร้อยละแปดจุดห้าเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๒๘.๑ เทปูนทรายปรับระดับพื้นทางลาดและพื้นทางเดินชั้นที่ ๑
 - ๒๘.๒ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมภายนอกอาคารรูปด้านที่ ๓
 - ๒๘.๓ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตรูปด้านที่ ๓
 - ๒๘.๔ ติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ ๑๒
 - ๒๘.๕ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
 ชั้นที่ ๗ - ๙
 - ๒๘.๖ ติดตั้งระบบผลิตอากาศ
 - ๒๘.๗ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบแก๊สทางการแพทย์ ส่วนที่เหลือ
 - ๒๘.๘ ติดตั้ง BOOSTER PUMP ชั้นหลังคา
 - ๒๘.๙ ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ส่วนที่เหลือ
 - ๒๘.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเรียกพยาบาล
 - ๒๘.๑๑ ติดตั้งลิฟต์
 - ๒๘.๑๒ ทาสีรองพื้น และสีภายนอก ชั้นที่ ๔ - ๖
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)
- งวดที่ ๒๙ จำนวนเงิน ๗.๓๙ % (ร้อยละเจ็ดจุดสามเก้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๒๙.๑ ทำผิวพื้นทรายล้างทางเดิน, ทางลาด และบันไดชั้นชั้นที่ ๑
 - ๒๙.๒ เทปูนทรายแต่งผิวพื้นทางเดินรอบอาคาร
 - ๒๙.๓ ทำผิวผนัง ทรายล้างแวง คสล. ทางลาดและขอบพื้นชั้นที่ ๑ โดยรอบ
 - ๒๙.๔ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมภายนอกอาคารรูปด้านที่ ๔
 - ๒๙.๕ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตรูปด้านที่ ๔
 - ๒๙.๖ ติดตั้งระบบสุขาภิบาล, ระบบดับเพลิง และระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ ส่วนที่เหลือ
 - ๒๙.๗ ติดตั้งงานรับสัญญาณดาวเทียม ,เสาอากาศรับช่องสัญญาณมาตรฐานและรับสัญญาณ
 วิทยุ FM ระบบโทรทัศน์รวม
 - ๒๙.๘ ติดตั้งอุปกรณ์ และต่อเชื่อมระบบ LAN
 - ๒๙.๙ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
 ชั้นที่ ๑๐ - ๑๒
 - ๒๙.๑๐ ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ ส่วนที่เหลือ
 - ๒๙.๑๑ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ ชั้นที่ ๑ - ๖
 - ๒๙.๑๒ ทาสีรองพื้น และสีภายนอก ชั้นที่ ๑ - ๓
 - ๒๙.๑๓ ต่อเชื่อมแมนประปา และไฟฟ้า
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๓๐ (สุดท้าย) จำนวนเงิน ๓.๖๕ % (ร้อยละสามจุดหกห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๓๐.๑ ติดตั้งกระจกตะกั่วกันรังสี

๓๐.๒ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ ส่วนที่เหลือ

๓๐.๓ ติดตั้งแผ่นป้ายข้อมูลอาคาร

๓๐.๔ ติดตั้ง, จัดวาง ส่งมอบอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดส่วนที่เหลือ

๓๐.๕ ทดสอบระบบต่างๆ

๓๐.๖ ส่งมอบ AS - BUILT ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง, ระบบไฟฟ้าสื่อสาร,

สัญญาณเพลิงไหม้, ระบบปรับอากาศ และระบบแก๊สทางการแพทย์

พร้อมคู่มือของเครื่อง - อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการดูแลรักษาต่างๆ

๓๐.๗ ปรับแต่งบริเวณโดยรอบ

๓๐.๘ รั้วถอนสิ่งก่อสร้างชั่วคราว พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างอาคารและได้ทำการ

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ

รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

คณะกรรมการกำหนดวงเงิน - งวดเงิน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

หัวข้อ: หนังสือแจ้งข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถึงกรมบัญชีกลาง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

หนังสือแจ้งข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถึงกรมบัญชีกลาง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕