



โครงการขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

(กิจกรรมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) ครั้งที่ ๑



**คู่มือการประเมิน
ตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย
ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่**

การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฉบับปรับปรุง)

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
มิถุนายน ๒๕๖๔



คู่มือ

**การประเมินตามเกณฑ์ชี้วัด
ความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย
ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
(ฉบับปรับปรุง)**

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ตุลาคม ๒๕๖๕



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต





ความเสี่ยง (Risk) คืออะไร





อะไรบ้างที่เรา ต้องวิเคราะห์ ความเสี่ยง ...





ถ้าเราไม่วิเคราะห์
ความเสี่ยง ...
จะเกิดอะไรขึ้น





**การประเมิน
ตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย
ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่**



ขอบเขตการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เห็นชอบ

- แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
- แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
- ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 : การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

ผู้รับผิดชอบร่วม :

สงป.	สศช.	กรมบัญชีกลาง
สดง.	ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน	สำนักงาน ก.พ.ร. (ค.ต.ป.)

➢ ขอบเขตการดำเนินงาน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการในงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการในงบลงทุนที่ขอรับ/ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

➢ เครื่องมือ

คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

1. รับทราบรายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ประจำปี พ.ศ. 2564
2. รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
3. ให้หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ (รายการในงบลงทุนวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) จัดทำการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเชิงนโยบาย ส่งพร้อมค่าขอไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ต่อไป

**สดง. + ค.ต.ป. + กรมบัญชีกลาง +
ตรวจสอบภายในเจ้าของโครงการ + สำนักงาน ป.ป.ท.**

กำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่



กลไกการขับเคลื่อน

มติคณะรัฐมนตรี 23 กุมภาพันธ์ 2564

มติคณะรัฐมนตรี 8 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงาน
ป.ป.ท.
ผู้รับผิดชอบ
หลัก

สำนักงาน ป.ป.ท.



หน่วยงานสนับสนุน

(สงป. สดง. กรมบัญชีกลาง ก.พ.ร. (ค.ต.ป.ประจำกระทรวง))

เกณฑ์การประเมิน

(รายการในงบลงทุนวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

คู่มือ

การประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต
เชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

เผยแพร่และให้ความรู้

คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต
เชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ (รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

- ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
 - วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
 - จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ระบุมตรการป้องกัน)

ส่ง

หน่วยตรวจ ติดตาม

สดง.



ค.ต.ป. ประจำกระทรวง



ตรวจสอบภายในหน่วยงาน



สำนักงาน ป.ป.ท.

- ตรวจ ติดตาม การดำเนินโครงการ
- รายงานสรุปผลการดำเนินการ

สอดคล้อง.



ครบ.






ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๓. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต



การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต



➤ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงวนช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

➤ ผลกระทบ (Impact)

การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน



ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)



ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๑	ความเสียหาย..... บาท หรือน้อยกว่า

ที่ไม่ใช่ด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี



ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โครงการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลั่ง กู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

โอกาสเกิด (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๐ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี



เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก (ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป)
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง (ตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง (ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ (ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก (ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

• สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

• สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

• สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

• สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ 1 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
	ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน	ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยละเอียด อธิบายรูปแบบ /วิธีการที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต	ให้คะแนน ตามเกณฑ์ L และ I ตามที่หน่วยงานกำหนด	นำผลคูณ (L x I) ใส่คะแนน และระดับว่าสูงมาก/ สูง กลาง /ต่ำ (ดูตามตารางจัดระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต)	



การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้



การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :				ผู้รับผิดชอบ ในการ ดำเนินการ
2.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :	กำหนดมาตรการ ควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงให้ สอดคล้องกับ ประเด็นความเสี่ยงที่ ระบุไว้	มีวิธีการ ดำเนินการตาม มาตรการที่ กำหนดไว้อย่างไร	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ แต่ละขั้นตอน	
3.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :				

ระบุขั้นตอนการ
ดำเนินโครงการและ
ประเด็นความเสี่ยง
การทุจริตมีระดับ
ความเสี่ยงสูงมาก/
สูง/ปานกลาง ที่ได้
จากการประเมิน



การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการ.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
1.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :		
2.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต		
3.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต		



แบบรายงาน

แบบรายงานที่ต้องแนบพร้อมคำขอของงบประมาณ ส่งสำนักงานงบประมาณ

แบบ ๐๑.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

แบบ ๐๑.๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

แบบรายงานที่ต้องส่ง สำนักงาน ป.ป.ท.และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

แบบ ๐๒.๑ ข้อมูลโครงการ (๑๒ รายการ)

แบบ ๐๒.๒ การประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

หมวด ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๔ รายการ)

หมวด ๒ การวิเคราะห์ผลกระทบความคุ้มค่า การควบคุมกำกับและตรวจสอบ (๔ รายการ)

หมวด ๓ การเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ (๗ รายการ)

แบบ ๐๒.๓ แบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

แบบ ๐๒.๔ แบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

แบบรายงานผลการตรวจติดตามโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

(สำหรับหน่วยงานตรวจสอบ และตรวจสอบภายในของหน่วยงานเจ้าของโครงการ)



แบบ 01.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อโครงการ.....

หน่วยงาน.....

ท่านมีแผนที่จะนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) หรือไม่ มี ไม่มี

ท่านมีแผนที่จะนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

(Construction Sector Transparency : CoST) หรือไม่ มี ไม่มี

**ส่งสำนัก
งบประมาณ**

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (Lx I)
1.					
2.					
3.					
4.					



แบบ 01.2 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

**ส่งสำนัก
งบประมาณ**

ชื่อแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :				
2.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :				
3.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :				



ส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

1. (แบบ 02.1) แบบรายงานผลข้อมูล 12 รายการ

2. (แบบ 02.2) แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

แบ่งเป็น 3 หมวด 14 รายการ

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำนวน 4 รายการ

หมวดที่ 2 การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ จำนวน 3 รายการ

หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ จำนวน 7 รายการ

3. (แบบ 02.3) แบบการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

4. (แบบ 0.04) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่



แบบรายงานข้อมูลโครงการ 12 รายการ

**ส่งสำนักงาน
ป.ป.ท.**

รายการ	รายละเอียดข้อมูลโครงการ
1.	ชื่อหน่วยงาน.....
2.	ชื่อโครงการ
3.	งบประมาณ 3.1 งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร (งบในค่าของงบประมาณ)
	3.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....
4.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ
5.	พื้นที่ดำเนินโครงการ
6.	ข้อมูลพิกัด LAT/LONG
7.	วิธีดำเนินโครงการ เช่น หน่วยงานดำเนินการเอง หน่วยงานอุดหนุนงบประมาณหรือเบิกจ่ายแทนกันให้หน่วยงานอื่น ฯลฯ (ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุวิธี).....
8.	ระยะเวลาดำเนินโครงการ.....
9.	โครงการได้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือไม่
10.	โครงการได้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) หรือไม่.....
11.	ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนระดับอื่นๆ 11.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ด้าน.....
	11.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น.....
	11.3 แผนระดับอื่นๆ
12.	ชื่อผู้ประสานงานโครงการ
	ตำแหน่ง.....สังกัด.....
	เบอร์โทรศัพท์.....E-mail.....



หมวดที่ 1 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 4 รายการ

ส่งสำนักงาน
ป.ป.ท.

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/เอกสารอ้างอิง
1 หน่วยงานมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณ*			
2. หน่วยงานมีการทบทวน ปรับปรุง การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว*			
3. หน่วยงานได้มีการนำข้อสังเกตหรือข้อตรวจพบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานตรวจสอบภาควิชาการ หรือภาคประชาสังคม มาพิจารณาประกอบการการศึกษาด้วย			
4. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ว่าโครงการที่จะดำเนินการมีผลกระทบต่อสัญญาหรือข้อตกลงกับเอกชนรายอื่นหรือไม่ หรือมติเดิมของรัฐบาลที่มีมติไว้ในอดีตแต่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งหรือความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญารวมถึงผลกระทบโครงการอื่น ๆ ที่รัฐมีแผนจะดำเนินการในอนาคต			

* การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด



หมวดที่ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ

**ส่งสำนักงาน
ป.ป.ท.**

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/ เอกสารอ้างอิง
1. หน่วยงานมีการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะทำงาน รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบในระยะสั้น และระยะยาว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และฐานะทางด้านการเงินการคลังของประเทศ รวมทั้งความ คุ้มค่าในการดำเนินโครงการ			
2. หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบ ในการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต			
3. หน่วยงานมีการมอบหมายให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการ ให้มีความโปร่งใส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงการ ทุจริตมีประสิทธิภาพเพียงพอ (เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจราชการ ค. ต.ป. ประจำกระทรวง เป็นต้น)			



ส่งสำนักงาน
ป.ป.ท.

หมวดที่ 3 การเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/ เอกสารอ้างอิง/ ระบุ URL
1. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการและมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
2. หน่วยงานมีการศึกษารายงานผลการศึกษาความคุ้มค่า/ความเป็นไปได้ของโครงการหรือผลการศึกษาความจำเป็นในการจัดทำโครงการว่าสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนของประเทศในเรื่องใด			
3. หน่วยงานมีการสรุปผลสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม			
4. หน่วยงานมีแผนการเวนคืนที่ดินและการจ่ายค่าชดเชย			
5. หน่วยงานมีการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ผู้บริหารหน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว			
6. หน่วยงานมีการเผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) ในรูปแบบที่ให้ทุกคนสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ต่อหรือใช้ซ้ำ (Open-licensed) หรือประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Machine-readable) เช่น ไฟล์ Word/ Excel			
7. หน่วยงานมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ ไว้ที่ ป้ายโครงการงานก่อสร้าง หรือช่องทางอื่นๆ			



(แบบ ๐๒.๓) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ส่งสำนักงาน
ป.ป.ท.

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (L x I)
1					
2					
3					
4					
5					



(แบบ ๐๒.๔) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ส่งสำนักงาน
ป.ป.ท.

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :				
๒.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :				
๓.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :				



แบบรายงานผลการตรวจติดตามโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ (สำหรับหน่วยงานตรวจสอบ และตรวจสอบภายในหน่วยงานเจ้าของโครงการ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....

ชื่อโครงการ.....

พื้นที่ดำเนินโครงการ.....

งบประมาณ.....ล้านบาท รายการปีเดียว (ปีงบประมาณ พ.ศ.....)

รายการผูกพัน (ปีงบประมาณ พ.ศ.)

วิธีดำเนินโครงการ.....

เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

ผู้รับผิดชอบโครงการ.....ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์.....

**ส่งสำนักงาน
ป.ป.ท.**

ลำดับ	ขั้นตอน/ ประเด็นความเสี่ยง/ ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	แผนและมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต		ข้อสังเกตที่ค้นพบจากการ ตรวจ ติดตาม	ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ
			มาตรการตามแผน	ผลการดำเนินการตามแผน		




กลไกตรวจติดตามการดำเนินโครงการ



สำนักงบประมาณ
รายการในงบลงทุนวงเงิน
ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป
ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

- ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
- วิเคราะห์ความเสี่ยง
- แผนบริหารความเสี่ยง



รายการในงบลงทุน
วงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป
ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

ส่งข้อมูล

- รายงานประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
- แบบรายงานผลการตรวจติดตามโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายของโครงการขนาดใหญ่

**สำนักงาน
การตรวจเงิน
แผ่นดิน**
ค.ต.ป.
ประจำ
กระทรวง

**ตรวจสอบ
ภายในเจ้าของ
โครงการ**



กรม.
เสนอ
ต่อต.ป.



รายงานสรุปผล
การดำเนินการ

ปีงบประมาณ	ปี	ประเภท	ลักษณะ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ปีงบประมาณ	ปี	ปีงบประมาณ	ปี
1	1	สำนักงบประมาณ	โครงการฯ	500.0	1	1	1	1
2	2	สำนักงบประมาณ	โครงการฯ	500.0	2	2	2	2
3	3	สำนักงบประมาณ	โครงการฯ	500.0	3	3	3	3
4	4	สำนักงบประมาณ	โครงการฯ	500.0	4	4	4	4
5	5	สำนักงบประมาณ	โครงการฯ	500.0	5	5	5	5
6	6	สำนักงบประมาณ	โครงการฯ	500.0	6	6	6	6
7	7	สำนักงบประมาณ	โครงการฯ	500.0	7	7	7	7
8	8	สำนักงบประมาณ	โครงการฯ	500.0	8	8	8	8
9	9	สำนักงบประมาณ	โครงการฯ	500.0	9	9	9	9
10	10	สำนักงบประมาณ	โครงการฯ	500.0	10	10	10	10
11	11	สำนักงบประมาณ	โครงการฯ	500.0	11	11	11	11
12	12	สำนักงบประมาณ	โครงการฯ	500.0	12	12	12	12
13	13	สำนักงบประมาณ	โครงการฯ	500.0	13	13	13	13
14	14	สำนักงบประมาณ	โครงการฯ	500.0	14	14	14	14
15	15	สำนักงบประมาณ	โครงการฯ	500.0	15	15	15	15
16	16	สำนักงบประมาณ	โครงการฯ	500.0	16	16	16	16
17	17	สำนักงบประมาณ	โครงการฯ	500.0	17	17	17	17
18	18	สำนักงบประมาณ	โครงการฯ	500.0	18	18	18	18
19	19	สำนักงบประมาณ	โครงการฯ	500.0	19	19	19	19
20	20	สำนักงบประมาณ	โครงการฯ	500.0	20	20	20	20

ตรวจติดตามการดำเนินโครงการ





Question



สำนักงาน ป.ป.ท.
กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ
โทร 02 502 6670-80 ต่อ 4445

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ: หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการการขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index) ของประเทศไทยสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (กิจกรรมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) (ครั้งที่ ๑) และเอกสารประกอบการบรรยายในกิจกรรมฯ

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการการขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index) ของประเทศไทยสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (กิจกรรมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) (ครั้งที่ ๑) และเอกสารประกอบการบรรยายในกิจกรรมฯ

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖