



การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนระเบียบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

การทบทวนระเบียบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ




โดย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ)






แผนการบริหารงบประมาณ ปี 2565



ติดตามการใช้จ่ายงบรายเดือน

แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565





ความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ งบเงินกู้ COVID-19
โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการฯ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนภูมิภาค



ภาพรวมผลการดำเนินงานงบประมาณ งบเงินกู้ COVID-19

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการฯ หน่วยงานส่วนภูมิภาค สป.สธ. (A001)

ดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2564



มติ ครม. เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 63

ขยายระยะเวลา ครั้งที่ 1
ดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2564



มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 64

ขยายระยะเวลา ครั้งที่ 2
ดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2565

มติ ครม. เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 65



โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการฯ หน่วยงานส่วนภูมิภาค สป.สธ. (A001)

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาและการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายใน เดือนมีนาคม 2565 และเร่งรัดการดำเนินการโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาโดยเร็ว (หนังสือ สลค. ที่ นร 0505/ว 21 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565)

7



รายการได้ผู้รับจ้างแล้ว (รอลงนาม)

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

จำนวน 13 หน่วย วงเงินรวม 16,120,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ. 65

เขต	รายการ	สถานที่	จำนวน	วงเงิน (บาท)	เหตุผล	คาดการณ์ลงนาม และ ส่งมอบ
5	เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) HO-160 ขนาด 160 ลิตร	รพ.กระทู้แบน จ.สมุทรสาคร	2	3,720,000	ข้อมูล ประเด็นผู้ชนะขาดคุณสมบัติตามมาตรฐาน ISO กรมบัญชีกลาง แจ้งผลผู้ชนะ เมื่อ 2 ก.พ. 65 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างรายงานผลผู้ชนะ	ลงนาม : 11 ก.พ. 65 ส่งมอบ : 16 ก.พ. 65
5	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง	รพ.สามพราน จ.นครปฐม	2	4,000,000	ข้อมูล ประเด็น ผู้ชนะใบตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยหมดอายุ และยื่นเอกสารไม่ครบ กรมบัญชีกลาง แจ้งผลผู้ชนะ เมื่อ 4 ก.พ. 65 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างรายงานผลผู้ชนะ	ลงนาม : 20 ก.พ. 65 ส่งมอบ : 28 ก.พ. 65
5	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ อัตโนมัติ ขนาดเล็ก	รพ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	6	900,000		
8	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	รพ.ราชดำเนิน จ.นครพนม	1	2,500,000	ข้อมูล ประเด็นผู้ชนะยื่นรายละเอียดคุณลักษณะ ไม่ ครบถ้วน กรมบัญชีกลาง แจ้งผลผู้ชนะ เมื่อ 1 ก.พ. 65 ให้ จังหวัดยกเลิก การจัดจ้างเดิมและดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการใหม่ โดยเปลี่ยนเป็นวิธีคัดเลือก	ลงนาม : 1 มี.ค. 65 ส่งมอบ : 1 มี.ค. 65
8	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G)	รพ.ราชดำเนิน จ.นครพนม	1	2,500,000		
8	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G)	รพ.นาทม จ.นครพนม	1	2,500,000		



รายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

ภาพรวม **1,492** หน่วย วงเงินรวม **435,644,000** บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ. 65

- ครุภัณฑ์ 854 หน่วย วงเงิน 135,305,000 บาท
- ก่อสร้าง 638 หน่วย วงเงิน 300,339,000 บาท

คาดการณ์เบิกจ่าย	ครุภัณฑ์		ก่อสร้าง	
	ส่งมอบ	ยังไม่ส่งมอบ	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
กุมภาพันธ์ 2565	207	300	65	432
มีนาคม 2565	-	347	-	141
- ก่อน 15 มีนาคม 2565	-	3	-	71
- หลัง 15 มีนาคม 2565	-	344	-	70

หากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2565 และงบประมาณอาจถูกพับไป เห็นควรให้หน่วยงานพิจารณายกเลิกรายการ พร้อมทั้งพิจารณาดำเนินการโดยใช้แหล่งเงินอื่นๆ ต่อไป



รายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

จำแนกรายจังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ. 65
หน่วย : ล้านบาท

	ก.พ. 65	ภายใน 15 มี.ค. 65	หลัง 15 มี.ค. 65
เขต 1	31.90	0	7.99
เชียงใหม่	0	0	0
เชียงใหม่	0	0	1.58
น่าน	11.90	0	0
พะเยา	0	0	0
แพร่	0	0	0
แม่ฮ่องสอน	10.00	0	0
ลำปาง	0	0	0
ลำพูน	10.00	0	6.41
เขต 2	10.57	0	0
ตาก	0	0	0
พิษณุโลก	0	0	0
เพชรบูรณ์	0	0	0
สุโขทัย	0	0	0
อุดรดิตถ์	10.57	0	0
เขต 3	11.27	2.37	0
กำแพงเพชร	0	0	0
ชัยนาท	0	0	0
นครสวรรค์	3.04	0	0
พิจิตร	8.24	2.37	0
อุทัยธานี	0	0	0

	ก.พ. 65	ภายใน 15 มี.ค. 65	หลัง 15 มี.ค. 65
เขต 4	8.98	3.77	0
นครนายก	7.28	0	0
นนทบุรี	0	0	0
ปทุมธานี	0	3.77	0
อยุธยา	0	0	0
ลพบุรี	1.70	0	0
สระบุรี	0	0	0
สิงห์บุรี	0	0	0
อ่างทอง	0	0	0
เขต 5	35.86	0	0
กาญจนบุรี	2.90	0	0
นครปฐม	13.41	0	0
ประจวบคีรีขันธ์	0	0	0
เพชรบุรี	0	0	0
ราชบุรี	13.28	0	0
สมุทรสงคราม	0	0	0
สมุทรสาคร	6.28	0	0
สุพรรณบุรี	0	0	0

	ก.พ. 65	ภายใน 15 มี.ค. 65	หลัง 15 มี.ค. 65
เขต 6	19.36	1.60	16.03
จันทบุรี	0	0	14.17
ฉะเชิงเทรา	3.46	0	1.86
ชลบุรี	2.43	0	0
ตราด	1.58	0	0
ปราจีนบุรี	0	0	0
ระยอง	11.31	0	0
สมุทรปราการ	0	0	0
สระแก้ว	0.59	1.60	0

*หมายเหตุ

- คาคการณเบิกจ่าย ก.พ. 65
- คาคการณเบิกจ่ายภายใน 15 มี.ค. 65
- คาคการณเบิกจ่ายหลัง 15 มี.ค. 65

	ก.พ. 65	ภายใน 15 มี.ค. 65	หลัง 15 มี.ค. 65
เขต 7	26.70	14.31	0
กาฬสินธุ์	5.16	13.74	0
ขอนแก่น	19.78	0	0
มหาสารคาม	1.75	0	0
ร้อยเอ็ด	0	0.57	0
เขต 8	27.97	31.26	22.33
นครพนม	2.15	10.70	0
บึงกาฬ	4.91	0	0
เลย	7.90	0	0
สกลนคร	0	17.36	22.33
หนองคาย	0	0	0
หนองบัวลำภู	11.41	0	0
อุดรธานี	1.60	3.20	0
เขต 9	46.91	0	0
ชัยภูมิ	21.68	0	0
นครราชสีมา	13.24	0	0
บุรีรัมย์	3.60	0	0
สุรินทร์	8.39	0	0
เขต 10	37.41	2.02	7.43
มุกดาหาร	3.40	0	2.21
ยโสธร	11.30	0	0
ศรีสะเกษ	0	0	0
อำนาจเจริญ	3.91	0	5.23
อุบลราชธานี	18.81	2.02	0


	ก.พ. 65	ภายใน 15 มี.ค. 65	หลัง 15 มี.ค. 65
เขต 11	24.19	0	3.78
กระบี่	7.80	0	0
ชุมพร	0	0	0
นครศรีธรรมราช	4.21	0	0
พังงา	6.21	0	0
ภูเก็ต	0.00	0	3.20
ระนอง	0	0	0
สุราษฎร์ธานี	5.96	0	0.57
เขต 12	21.37	9.86	10.37
ตรัง	0	0	0
นราธิวาส	0	4.00	1.68
ปัตตานี	5.99	5.86	7.09
พัทลุง	7.08	0	0
ยะลา	0	0	0
สงขลา	8.30	0	1.60
สตูล	0	0	0

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมา
เพื่อโปรดพิจารณา
เร่งรัด

- ◆ การส่งมอบและเบิกจ่าย งบเงินกู้ COVID-19 ที่ขยายระยะเวลาฯ ตาม มติ ครม.
- ◆ วางแผนคืน**งบเงินกู้** กรณีที่พิจารณาแล้วไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
หรือ วางแผน**ใช้แหล่งเงินอื่นสมทบ** กรณีงบประมาณไปเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ
- ◆ รายงานผลการดำเนินงานผ่านโปรแกรมติดตาม งบลงทุน ของ กบรส.

กองบริหารการสาธารณสุข



จบการนำเสนอ

ขอบคุณครับ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หัวข้อ: เอกสารนำเสนอการทบทวนระเบียบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) เอกสารนำเสนอการทบทวนระเบียบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ Link ภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ชนกพร แสนสุด (นางสาวชนกพร แสนสุด) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ นางสาวชนกพร แสนสุด (นางสาวชนกพร แสนสุด) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕	